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RESUMEN 
Mi tesis: "Reducción de Costos Operativos, mediante la optimización de los estándares de las 
operaciones unitarias de Perforación y Voladura" el objetivo es exponer la factibilidad de la 
reducción de los costos operativos, aplicando para ello estándares óptimos de trabajo en las 
principales operaciones unitarias de minado que son la perforación y voladura, para de esta manera 
asegurar el éxito del ciclo de minado. Lo que se logra con un sistema de control y medición en 
cada una de las operaciones, que se sintetizan en la supervisión y capacitación continua en la 
aplicación de estándares óptimos de trabajo. La implementación y aplicación en campo, de estos 
estándares garantizan una operación más rentable, permitiendo un orden y estandarización de las 
operaciones que intensifica por la seguridad. Este trabajo expone la situación de la Contrata Minera 
Cristóbal E.R.L.T. (Unidad Minera Horizonte) donde no existe un adecuado sistema de 
productividad, control y optimización para la reducción de costos operativos mina. Las 
operaciones de minado están en función a estándares como objetivos de trabajo, obteniéndose una 
visión preliminar de la situación mediante la supervisión y control de las operaciones, la revisión 
de los presupuestos dados por la Cía. En las operaciones y proyectos. La segunda parte es la 
aplicación de estándares operacionales en función a estudios y pruebas ingenieriles ya realizados, 
relacionados al método de explotación, la perforación y voladura, el análisis de costos, la 
geomecánica y a la seguridad, considerando como procesos que integran un solo sistema siendo 
las operaciones de perforación y voladura el pilar del sistema. Finalmente se exponen los 
beneficios obtenidos con la optimización de estándares operacionales, con el control continuo de 
los estándares, Los beneficios se reflejan en la reducción de los costos operativos y en general, los 
costos de las diversas áreas que integran una mina. Se acota como una de las recomendaciones de 
suma importancia que representa la capacitación continua al personal en las técnicas de perforación 
y voladura, sobre el rol que juegan estas operaciones unitarias como pilar de todo el sistema. 
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ABSTRACT 
My thesis: "Reduction of Operating Costs, through the optimization of the standards of the unit 
operations of Drilling and Blasting" the objective is to expose the feasibility of the reduction of 
the operative costs, applying for it optimum working standards in the main unit operations of 
mining that are drilling and blasting, in order to ensure the success of the mining cycle. What is 
achieved with a control and measurement system in each of the operations, which are synthesized 
in the supervision and continuous training in the application of optimal work standards. The 
implementation and application in the field of these standards guarantee a more profitable 
operation, allowing an order and standardization of operations that intensifies for safety. This paper 
exposes the situation of the Mining Contract Cristóbal E.R.L.T. (Horizon Mining Unit) where there 
is no adequate productivity, control and optimization system for the reduction of mine operating 
costs. Mining operations are based on standards as work objectives, obtaining a preliminary view 
of the situation through the supervision and control of operations, the review of the budgets given 
by the CIA. In operations and projects. The second part is the application of operational standards 
based on engineering studies and tests already carried out, related to the method of exploitation, 
drilling and blasting, cost analysis, geomechanics and safety, considering as processes that 
integrate a single system being drilling and blasting operations the pillar of the system. Finally, the 
benefits obtained with the optimization of operational standards are exposed, with the continuous 
control of the standards. The benefits are reflected in the reduction of operating costs and in 
general, the costs of the various areas that make up a mine. It is defined as one of the most 
important recommendations that represents the continuous training of personnel in drilling and 
blasting techniques, on the role played by these unit operations as a pillar of the entire system. 
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INTRODUCCION 
La tesis Reducción de costos operativos, mediante la optimización de los estándares de las 
operaciones unitarias de perforación y voladura Consorcio Minero Horizonte S.A.-Pataz, La 
Libertad  finalidad de exponer el desarrollo de la reducción de los costos 
operativos de empresa minera en este caso la Contrata Minera Cristóbal E.I.R.L. aplicando los  
estándares propuestos por Cía. en las principales operaciones unitarias de minado como son la 
perforación y voladura, garantizando de esta manera el éxito del ciclo de minado. Esto se logra 
con un sistema de control y medición en cada una de las operaciones, que se sintetizan en la 
supervisión continua en lo concerniente a la aplicación de estándares trabajo en la operación. 
El estudio se encuentra compuesto por 5 capítulos, los mismos que se describen a continuación: 
El Capítulo I se refiere al diseño de la investigación. En este apartado se formula detalladamente 
el planteamiento del problema, los objetivos, las hipótesis y la metodología en base a la cual se 
desarrolló el estudio.  
En El Capítulo II el Marco Teórico se pasa a hacer una revisión de los antecedentes de la 
investigación, Referencia normativa, Bases teóricas, El Marco conceptual. 
  En el Capítulo III La descripción de la unidad de estudio, aspectos generales de la mina como: 
ubicación, clima y recursos, modelo geológico, caracterización geotécnica, método de explotación, 
equipos mineros utilizados, que en general se presentan como una consecución de datos 
importantes que pretenden bosquejar el escenario sobre el cual se va a realizar la investigación. 
El Capítulo IV que se aprecia información del diagnóstico de los procesos operativos técnico-
económico-operacional referente a los procesos operativos. Aquí se describen los rendimientos y 
características de cada uno de las operaciones unitarias como: Perforación, Voladura; Limpieza-
Acarreo; Sostenimiento, sus principales causas de bajos rendimientos y los factores que influyen. 
Se hace también una mención de los principales indicadores asociados a los rendimientos y/o 
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resultados. Y hacia el final del capítulo se presenta en pequeño resumen respecto al diagnóstico de 
los procesos operativos que consiste básicamente en una extensión del planteamiento del 
problema, para luego presentar el proyecto en sí. Con tal fin en primer lugar se realiza una 
evaluación del ciclo de minado por costos y rendimientos tanto para las labores de desarrollo y 
producción y al final del capítulo dar las observaciones de la evaluación.  
El Capítulo V se enfoca en las mejoras en las condiciones operacionales que se han implementado 
dentro de la mina. El capítulo empieza con una revisión de los parámetros de diseño de la 
optimización inicial de los estándares mina, para luego describir las principales deficiencias que 
generan las incidencias operacionales. Finalmente se presenta una comparación de costos unitarios 
optimizados con los no optimizados, para el caculo del ahorro con la. En la última parte del capítulo 
se presenta un breve análisis de costos que pretende medir los resultados del beneficio económico. 
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CAPITULO I 
1. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
1.1.DESCRIPCION DE LA REALIDAD PROBLEMATICA 
Esta primera etapa in situ permitió detectar deficiencias en las operaciones de perforación y     
voladura, siendo los errores en perforación significativos, especialmente cuando afectan el 
arranque del disparo. 
En perforación se observan una serie de deficiencias debido a las desviaciones en el paralelismo 
(por ausencia de guiadores durante la perforación como una medida de control) Desviación en el 
paralelismo 
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Ilustración 1 Desviación en el paralelismo 
 
Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001 
Teniéndose que el burden no se mantiene uniforme y resulta mayor al fondo del taladro, lo que 
afectará al fracturamiento y al avance esperado; los espaciamientos irregulares entre taladros 
propician que el disparo falle,  
Ilustración 2 Espaciamientos irregular 
 
Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001 
La irregular longitud de los taladros influye en el avance esperado, especialmente si los taladros 
de alivio son de menor longitud que los de producción, 
Ilustración 3 Irregular longitud de los taladros 
 
Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001 
La intercepción de taladros afectará a la distribución de la carga explosiva en la roca a romper 
propiciando que el disparo falle. 
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Ilustración 4 Intercepción de taladros 
 
Fuente: Manual práctico de voladura Exsa, 2001 
 Insuficiente diámetro (cara libre) o número de taladros de alivio (diámetro equivalente) también 
hacen que falle el disparo. 
En la voladura que está directamente relacionada a la perforación se observa una serie de 
deficiencias, exceso en el consumo de explosivos, mala distribución de los mismos, este problema 
operativo de Mina se origina porque la supervisión genera los vales de pedido de explosivos sin 
criterio técnico, sin considerar la recomendación geomecanica, ni la malla de voladura acorde al 
estándar. Este exceso en el consumo de explosivos se evidencia en el indicador conocido como 
factor de potencia y/o factor de carga. 
Otras deficiencias en voladura están referidas al carguío de la columna explosiva debería ser el 
75% de la longitud del taladro, la secuencia de los tiempos de retardo en la malla de voladura se 
debe iniciar siempre desde la cara libre y en orden progresivo hasta el último grupo de taladros de 
la malla de perforación. 
La mala calidad de roca que presenta consorcio minero horizonte,no permite que se realice un 
buen sostenimiento con el método convencional. 
El desarrollo de esta tesis pretende en principio determinar la situación actual de las operaciones 
unitarias de minado y su respectiva repercusión en los costos operativos de la Contrata, proseguido 
esto por la aplicación de los estándares operacionales en perforación y voladura que permitieron 
establecer mejoras en el ciclo de minado, la implementación de los estándares, mediante el control 
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operativo en mina y por ende la reducción de costos operativos de la empresa. 
1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
1.2.1 Problema General 
¿Cuáles son los Controles que permiten la optimización de los estándares de perforación y 
voladura, en el incremento del rendimiento en cada una de las operaciones unitarias del ciclo de 
minado, para lograr de esta manera que la empresa minera obtenga una mayor utilidad neta? 
1.2.3. Problemas Específicos 
a) ¿Cómo controlar el cumplimiento de estándares operacionales en el ciclo de minado para 
la reducción de costos unitarios? 
b) ¿Cómo influyen los parámetros técnicos operacionales en la producción y productividad 
de equipos? 
c) ¿Cuáles son los factores de éxito para la optimización de los estándares en las operaciones 
unitarias de minado que conllevaron a la reducción de los costos unitarios de mina y de 
todo el ciclo de minado? 
1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. Objetivo General 
El objetivo es obtener la reducción de los costos operativos de mina, aplicando un control y 
seguimiento operativo de las operaciones unitarias de perforación y voladura. Control que permite 
la optimización de los estándares de perforación y voladura, y el incremento del rendimiento en 
cada una de las operaciones unitarias del ciclo de minado. Lográndose de esta manera que la 
empresa minera obtenga una mayor utilidad NETA. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 
a) Optimización e Incremento del rendimiento en las operaciones unitarias del ciclo de 
minado. 
b) Determinar la influencia de los parámetros técnicos operacionales (control) aplicados en la 
reducción de costos en la producción y la productividad de los equipos. 
c) Implementación de los factores de éxito para la optimización de los estándares en las 
operaciones unitarias que conllevaron a la reducción de los costos unitarios de mina y de 
todo el ciclo de minado 
1.4. HIPOTESIS 
1.4.1. Hipótesis General 
Mediante un control y supervisión de las operaciones unitarias de perforación y voladura se 
optimizará el rendimiento en las operaciones unitarias del ciclo de minado para así reducir los 
costos unitarios de las operaciones unitarias de minado. 
1.4.2. Hipótesis Específicas 
a) Con la optimización de estándares nos permitirá reducir los costos operacionales y la 
obtención de una utilidad mayor. 
b) Los parámetros técnicos operacionales (control) aplicados en la reducción de costos en 
las operaciones unitarias influyen significativamente en la producción y la productividad 
de los equipos. 
c) Con la implementación de factores de éxito se optimizará los estándares en las 
operaciones unitarias de minado reduciendo los costos unitarios de todo el ciclo de 
minado. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
1.5.1. Justificación De La Investigación 
Se dice que la voladura está mal realizada cuando: 
 El factor de voladura (potencia/carguío) no es lo óptimo para la empresa. 
 El tonelaje de material roto por disparo es inferior a lo programado. 
 El avance por disparo es inferior a lo programado, como consecuencia no se llega al 
cumplimiento de los avances programados. 
 Se tiene que realizar voladuras secundarias producto de tiros fallados, que a su vez 
generan una condición sub estándar. 
Trayendo todo esto como consecuencia el incremento de los costos unitarios de perforación 
y voladura en el ciclo de minado. Lo que constituye un problema en la mina en estudio. 
1.5.2 Delimitación De La Investigación 
El estudio se realiza solo para labores mineras subterráneas (desarrollo y producción) en la 
unidad minera Parcoy de la Cía. Consorcio Minero Horizonte, específicamente en Contrata Minera 
Cristóbal E.I.R.L. 
1.6. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.6.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 En la investigación, se aplicó técnicas y procedimientos, en vista de que ha pretendido obtener un 
resultado de una investigación, evidenciado en la disminución de costo operativo; por ello se 
utilizó el método científico como método general porque según Catald el estudio del 
método científico es objeto de estudio de la epistemología. Asimismo, el significado de la palabra 
permiten al investigador realizar . La tesis toma en cuenta el otro enfoque de 
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1.6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Es una investigación de tipo analítico y aplicativo, pues se determina el análisis de los 
estándares en perforación y voladura en el servicio que brinda la Empresa Especializada 
CRISTOBAL E.I.R.L. en la minera CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. Se determinó la 
optimización de los estándares en perforación y voladura para reajustarlos, el cual implicará una 
descripción del cómo se logrará reducir los costos operativos. 
El tipo de investigación que caracteriza al presente proyecto es el DESCRIPTIVO, 
APLICATIVO, EXPERIMENTAL pues se hará una evaluación de la situación actual de la 
operación minera. Cuadros de análisis comparativos de los estándares de minado de cada uno de 
los procesos productivos y sus respectivos costos unitarios.  
1.6.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
El nivel de investigación es descriptivo, el cual se adecua a lo señalado por Instituto Sierra 
Bravo (2002) donde las investigaciones descriptivas buscan enumerar los procedimientos en 
cuanto a los estándares. Enseguida se describe el nuevo costo operativo, el cual esperamos que se 
reduzca. Según Oseda, Dulio (2008:117) la investigación busca la aplicación sobre una realidad 
circunstancial antes que el desarrollo de teorías. Esta investigación busca conocer para hacer y 
para actuar. 
1.6.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  
Según (Kerlinger, F. y otros, 2002:345), el diseño descriptivo simple es la observación de la 
muestra o de la población. Se tiene una población (P), en este caso la mina en explotación, que 
tiene que ser observada (O) bajo diversas características. 
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El diseño general viene a ser pre experimental.  
GE: 01 X 02 
Dónde: GE: Grupo Experimental: Frente Piloto Zona Milagros Centro.  
01: Observación Pre Test  
02: Observación Post Test  
X: Manipulación de la Variable Independiente (optimización)  
M: Muestra representado por la empresa especializada. 
1.7. VARIABLES E INDICADORES 
Tabla 1 Variables e Indicadores 
VARIABLES INDICADORES 
Independiente: 
-Optimización e Incremento del Rendimiento de las 
operaciones unitarias del ciclo de minado. 
-En P&V US$/m, US$/m3. 
-En Limpieza - acarreo, US$/m3. 
-En sostenimiento, US$/perno, US$/m2 
 
Dependiente: 
-Estándar de malla de perforación. 
-Estándar de carga explosiva 
. 
-En Perforación y Voladura, mp/h, 
taladros/h, ml/disparo, kg/tm, m3/disparo, 
t/disparo. 
Fuente: Creación propia 
1.8. POBLACIÓN Y MUESTRA  
1.8.1. POBLACION  
Según Oseda, Dulio 
lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser miembros de una 
En esta 
investigación, la población está conformada por las diferentes empresas especializadas que brindan 
servicio en la empresa minera CIA CONSORCIO MINERO HORIZONTE en trabajos de 
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desarrollo y producción. 
1.8.2. MUESTRA 
La empresa especializada CRISTOBAL E.I.R.L., quien está encargado de labores de desarrollo 
y producción. La labor analizada ha sido un frente de avance y producción. La muestra de los datos 
es la información proporcionada por el área de costos y productividad de la Contrata Minera 
Cristóbal E.I.R.L. 
1.8.3. MUESTREO  
El procedimiento de muestreo ha sido no probabilístico, es decir intencionado; debido a la 
facilidad y amplitud de la información que puede disponer la tesista. 
1.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
1.9.1. TECNICAS 
La técnica usada en la presente investigación fue la observación de informes y reportes de las 
dos labores seleccionadas. Se aplicó una lista de comparación con los precios unitarios. Las 
técnicas usadas en la presente investigación serán: (Precios unitarios, Datos de campo, 
observaciones, Tesis bibliográficas, monografías de las minas) 
Las principales técnicas que utilizaremos en la investigación son: 
 Trabajos de Campo y Gabinete 
 Observación Directa y Controlada 
 Recolección de Datos referenciales y exploratorios 
 Recolección de Imágenes y Planos 
 Características geológicas y topográficas 
 Parámetros operacionales mineros  
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1.9.2. INSTRUMENTOS 
Los instrumentos usados en la investigación fueron los informes y reportes, los datos 
bibliográficos y cuadros de resumen y estadísticos.  
Procesamiento Numérico: Análisis estadístico, evaluación numérica, tabular y descriptiva. 
 Procesamiento Computarizado: Introducción de datos, series de instrucciones, 
secuencia de operaciones, simulación. 
1.9.3. PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Los procedimientos de recolección de datos estuvieron en función al cronograma del proyecto 
de tesis. 
El medio fue la observación y la revisión de los reportes. Para recopilar los datos tendremos en 
cuenta registros en papel, hoja electrónica en Excel y el empleo del procesador de textos. La 
recolección de datos estarán en función al ciclo de minado, se tomarán datos de tiempo de desatado 
de rocas suelta, enseguida control de tiempo de limpieza de carga, tiempo de sostenimiento, control 
de tiempo de perforación, análisis de la voladura. 
1.10. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 
Se utilizará los programas diferentes empleados en minería para realizar los siguientes cálculos: 
 Hojas de Cálculo. 
 Bases de Datos. 
 Graficadores: Autocad, Autocad Land. 
Se codificó los datos y se clasificaron en forma manual y en forma electrónica. Para el segundo 
caso, el programa utilizado fue Excel. 
1.10.1. ANÁLISIS DE DATOS 
La información recolectada del área de productividad y costos se evaluará y analizará para dar 
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un alto grado de confiabilidad, y luego se procesarán los datos con herramientas estadísticas de 
análisis comparativo, para lo cual utilizaremos herramientas de informáticas como; Microsoft 
Excel y MS Project, AutoCAD Civil 3D.  
1.11. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LA PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Se utilizó la estadística no paramétrica, representado por cuadros y gráficos de los valores 
altos, medio y bajos; los cuales permitieron identificar los valores óptimos. 
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CAPITULO II 
2. MARCO TEORICO 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Antecedentes a nivel local y nacional 
Jáuregui, Oscar (2009); manifiesta que:  
 La perforación y Voladura en frentes y tajos ,presenta problemas en lo que 
respecta al avance obtenido (tanto en metros de avance obtenidos producto del 
disparo o en las toneladas rotas obtenidas producto también del disparo), 
debiéndose esto a la falta de control en el diseño de malla de perforación 
(delineando o marcado de los puntos donde se debe perforar cada taladro, en 
base al espaciamiento y burden establecido), control del modo de perforación 
(paralelismo entre taladros y con la estructura mineralizada, perforación 
completa penetrando todo el barreno de perforación), control de la distribución 
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de la carga explosiva en la mina y adecuada secuencia de salida explosiva en 
 
Pacahuala, Mayra (2015);  
La actualización de los estándares, de 6 pies a 8 pies, en la operación 
unitaria de perforación y voladura influyó positivamente para la disminución 
de 348 a 311 US$/ML en frente de avance. Con los nuevos estándares 
actualizados se logró disminuir en un 10%, respecto a los costos unitarios de 
perforación y voladura, monto significativo que permitirá a la empresa ahorrar 
para gastos de capital .) 
2.1.2. REFERENCIA NORMATIVA NACIONAL 
2.1.2.1.Ley Nro. 29783 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se dispuso promover una cultura de prevención de 
riesgos laborales en el país, mediante el deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, quienes a través del diálogo social velan por la promoción, difusión y cumplimiento de 
la normativa sobre la materia. 
2.1.2.2.DS.023-2016-EM 
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, DS.023-2017-EM. 
Cap. I Gestión De Las Operaciones Mineras  
Estándares De Las Operaciones Mineras Subterráneas 
 Ingeniería del Macizo Rocoso 
 Desate y sostenimiento 
 Perforación y voladura 
 16 
 
 
 voladura no eléctrica 
Cap.  VI Explosivos 
2.2. BASES TEÓRICAS 
2.2.1. Base económico  
La teoría económica sobre rentabilidad de las empresas mineras radica en el manejo racional y 
eficiente de los recursos, representado por la minimización de costos. La economía de libre 
mercado nos orienta que para entrar y mantenernos en el mercado competitivo es trascendental el 
manejo adecuado de costos. En la minería los empresarios y empresas especializadas solamente 
tienen bajo su control los costos y gastos; más no del precio. 
2.2.2. Base tecnológico 
 Los criterios técnicos sobre la perforación y voladura empezando del diseño de malla y 
secuencia en la voladura es un tema importante que relaciona este trabajo de investigación. 
Estamos apuntando a que cada vez más se automatice el sistema de perforación, tanto en las 
técnicas de voladura, con sistemas de retardo como en el sistema TBM (Tunel Boring Machine), 
porque el problema es cómo generar una voladura controlada, porque se desea excavar solamente 
una parte y no dañar el macizo. Si se realiza una voladura no tan buena, dañaría todo el alrededor, 
lo que implicaría más tiempo de reparación, mas costo, mas necesidad de soporte es por ello que 
los softwares y sistemas computacionales persiguen controlar la perforación, aumentando la 
precisión y visualización dentro del túnel.   
2.2.3. Estandarización de Procesos.  
La estandarización es la regulación al proceso que apunta a la creación y aplicación de normas, 
lo cual permitirá alcanzar un determinado ordenamiento que ayuda a resolver un problema.     
El problema de resolver la falta de supervisión en medidas de aplicar una estrategia de mejora 
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continua a los procesos productivos y de servicios en la Unidad Minera es la de estandarizar los 
procesos el cual se traduce en una mejora de nuestra eficiencia como empresa, un aumento de 
nuestro potencial para conseguir nuestras metas productivas con un ambiente laboral adecuado con 
cero accidentes, con capacidad de identificar eliminar o controlar los peligros potenciales.   
Los indicadores que no es más que una expresión numérica de un estándar, los cuales medirán 
los cambios reflejados en una situación determinada a la que se ha logrado conseguir en avances 
lineales, productivos y de servicio. 
2.2.3.1.Estándares de perforación en frentes de avance 
Estándares de perforación:  
 Pintado de la malla de perforación. 
 El uso de la malla de perforación establecida acorde a la clasificación geomecanica 
(RMR). 
 Pre corte 
 El uso de 03 guiadores. 
El tiempo empleado para la perforación de los taladros depende principalmente de la 
perforabilidad del macizo rocoso, de la longitud de los taladros. El rendimiento de perforación se 
penaliza con tres parámetros; tiempo de cambio, tiempo por cambio de brocas de perforación y 
tiempo por averías. 
Se tiene diferentes tipos de malla de perforación para cada tipo de roca y se tiene las siguientes 
consideraciones:  
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Ilustración 5 Elementos de una malla de perforación en frente 
 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
Tabla 2 Factor de carga, Factor de potencia y Factor lineal 
RENDIMIENTOS Unidad  1  1  
Factor De Carga Kg/m3 1.81 1.81 
Factor De Potencia  Kg/TM 0.7 0.7 
Factor De Carga Lineal Kg/m 20 20 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
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Ilustración 6 Malla de perforación en frente 
 
 
 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
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Ilustración 7 Carguío de taladros de contorno. 
 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
Tabla 3 Cantidad de taladros de producción, Pre corte. 
SECCIÓN RMR Taladros de producción Cuneta 
PRECORTE 
MIN MAX 
3.0X3.0 31-40 23 1 8 10 
 
 
3.5X3.5 
0-20 14 1 10 12 
21-25 23 1 10 12 
26-30 26 1 10 12 
31-40 27 1 10 12 
41-50 30 1 10 12 
3.5X4.0 31-40 31 1 10 12 41-50 33 1 10 12 
4.5X4.2 
0-20 14 1 14 16 
21-25 23 1 14 16 
26-30 32 1 14 15 
31-40 33 1 14 15 
41-50 40 1 14 15 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
2.2.3.2. Estándares de perforación en frentes de producción (Breasting)  
Se tiene diferentes tipos de malla de perforación para cada tipo de roca y se tiene las siguientes 
consideraciones:  
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Ilustración 8 Elementos de una malla de perforación en breasting 
 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
Tabla 4 Factor de carga, Factor de potencia 
RENDIMIENTOS UNI  10' 
Factor De Carga Kg/m3 0.81 
Factor De Potencia  Kg/TM 0.27 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
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Ilustración 9 Malla de perforación en breasting 
 
 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
Ilustración 10 Carguío de taladros de contorno. 
 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
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Tabla 5 Cantidad de taladros de producción, Pre corte. 
SECCIÓN RMR Taladros de producción Cuneta 
PRECORTE 
MIN MAX 
3.0X3.0 31-40 23 1 8 10 
3.5X3.5 
0-20 14 1 10 12 
21-25 23 1 10 12 
26-30 26 1 10 12 
31-40 27 1 10 12 
41-50 30 1 10 12 
3.5X4.0 31-40 31 1 10 12 41-50 33 1 10 12 
4.5X4.2 
0-20 14 1 14 16 
21-25 23 1 14 16 
26-30 32 1 14 15 
31-40 33 1 14 15 
41-50 40 1 14 15 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
2.2.3.1.Avance por disparo (H) con un solo taladro de alivio  
El avance por disparo (H) con un solo taladro de alivio esta expresado por la siguiente relación:  
 = 0.15 + 34.1  Ø  39.4  Ø2 
Donde:   
H: avance por disparo (m).  
Ø: Diámetro de taladro alivio (m).  
   = .      
.  = 12   = 11  = 3.35  
 = ( . )  (   ) 
 = 11   0.3048  0.95  
 = 3.19 (  ) 
: Longitud de taladro.  
Con un taladro de alivio y diámetro de broca 102mm, se obtendrá el siguiente avance por 
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disparo.  
 = 0.15 + 34.1  0.102   0.1022 
 = 3.22  
Con un solo taladro de alivio se ve que es suficiente para alcanzar hasta 3.22m de avance con 
una eficiencia de disparo al 100%.   
Como la roca tiene una descripción mala entonces la energía se disipa por las fisuras del macizo 
rocoso, debido a ello el disparo no tendrá un avance del 100%, por lo tanto se dispuso realizar tres 
taladros de alivio.  
2.2.3.2. Avance por disparo (H) con tres taladros de alivio
Ø  = Ø   
Donde:  
Ø : Diámetro equivalente (m)  
Ø : Diámetro de taladro de alivio (arranque) (m)    n: Número de taladro alivio (arranque).   
El diámetro equivalente sustituye al diámetro y el número de taladros de alivio que se ubican el 
en arranque. Este valor numérico del diámetro equivalente se aplicara para el cálculo del burden 
teórico de la primera sección y para el cálculo de densidad de carguío.  
Ø  =  
Ø  = 0.17  
Avance por disparo será: 
 = 0.15 + 34.1  Ø   Ø 2 
 = 0.15 + 34.1  0.17   0.172 
 = 4.80  
El avance por disparo según  Holmberg, con tres taladros alivio y diámetro de 102mm es de 
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4.80m; el avance por disparo requerido o programado es de 3.19m, quiere decir que se garantiza 
su avance requerido.  Con lo cual obtenemos un avance mucho más efectivo; así nos aseguramos 
que el arranque salga completamente. 
Ilustración 11 Avance por disparo VS diámetro taladro de alivio 
 
Fuente:  Roger Holmberg. 
 
2.2.3.3.Voladura de pre corte 
Consiste en crear en el cuerpo de roca una discontinuidad o plano de fractura (grieta continua) 
antes de disparar la voladura principal o de producción, mediante una fila de taladros generalmente 
de pequeño diámetro, muy cercanos, con cargas explosivas desacopladas y disparos instantánea. 
El disparo de los taladros de pre corte también puede hacerse simultáneamente con los de 
producción, pero adelantándose una fracción de tiempo de 90 a 120 ms, el disparo es pues en dos 
etapas.  
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C. Konya: 
 El factor de carga por pie de taladro que no cause daño a la roca, pero que produzca suficiente 
presión como para crear la acción de corte se puede estimar por: 
q = [(Ø) 2 / 28] 
Donde: 
q: Carga de explosivo por pie de taladro (lb/pie). 
Ø: Diámetro de los taladros vacíos, en pulgadas. 
Si se aplica este factor de carga, el espaciamiento entre los taladros de pre corte será 
determinado por la ecuación: 
E = (10 x Ø) 
Donde: 
E: Espaciamiento, en pulgadas. 
Ø: Diámetro de los taladros vacíos, en pulgadas. 
La constante 10 se aplica para asegurar que la distancia no sea excesiva y que el corte ocurra, 
pero según experiencia puede excesiva y que el corte ocurra, pero según experiencia puede llevarse 
a 12 ó 14. Estos valores por norma deben darse en el equivalente métrico. En la mayoría de 
aplicaciones de pre corte no se estila sobre perforación. En algunos casos se aplica una carga 
concentrada de 2 a 3 veces al fondo del taladro, en otros toda la columna es desacoplada, es decir 
de baja energía y de menor diámetro que el del taladro. Existen diferentes criterios respecto a las 
necesidades de taquear o no los taladros, y sobre la longitud del taco teniendo en cuenta la 
necesidad de mantener retenidos los gases de explosión en los taladros. Usualmente las rocas 
competentes no requieren taco mientras que sí son necesarios en las rocas fisuradas e 
incompetentes. 
 2
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
 Factor de Potencia y/o Factor de Carga: Es la relación entre la cantidad de kilogramos 
de explosivos empleados y cantidad de toneladas a romper producto de esa voladura o 
el volumen correspondiente en metros cúbicos a romper. Las unidades son kg/TM o 
kg/m3 
 Arranque: Son taladros perforados y cargados antes que los demás para ser chispeado y 
que puede generar cara libre en el frente. 
 Malla de Perforación: Es la forma de distribución de los taladros de una voladura, 
considerando la relación de burden y espaciamiento y su dirección con la profundidad 
de taladros de una labor especifica.  
 Frente: Es el lugar en donde se emplaza personal y máquina de perforar para realizar el 
avance, mediante perforación y voladura.  
 Parámetros: Se denomina así a las diversas ratios obtenidos en la práctica, a través de la 
observación en el lugar de trabajo. 
 Galería: Es la labor horizontal, que se realiza sobre el mineral o veta   
 Costos Directos: Conocidos como costos variables, son los costos primarios en los 
procesos productivos de perforación, voladura definiéndose estos en los costos de 
materiales e insumos, equipos. 
 Costos Indirectos: Conocidos como costos fijos, son gastos que se consideran 
independiente de la producción. Este tipo de costo puede variar en función del nivel de 
producción proyectado, pero no directamente con la producción.  
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 Disparo Soplado: Hacen referencia a las voladuras que fueron ineficientes, ya que en 
ellas algunos de los taladros cargados no explosionaron o ninguno de los taladros 
cargados de la malla explosiono en el frente. 
 Rendimiento: Rendimiento, en un contexto empresarial, el concepto de rendimiento 
hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza 
la actividad, donde el término unidad puede referirse a un individuo, un equipo, un 
departamento o una sección de una organización. 
 Productividad: Capacidad de producir más empleando menos recursos. Esto redunda en 
un costo bajo mediante la cantidad adecuada de equipos.  
 
 Costos de Producción: Son los gastos necesarios para mantener una línea de 
procesamiento o un equipo en funcionamiento, y son la suma del costo primo (costo por 
materias primas más mano de obra) y los gastos de fabricación que agrupa las 
erogaciones necesarias para lograr esa transformación, tales como espacio, 
herramientas, equipos, etc. En una compañía, la diferencia entre el ingreso (por ventas 
y otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 
 Cara Libre O Taladro De Alivio: Permite que las ondas de compresión producto de la 
voladura se reflejen contra ella, originando fuerzas de tensión que permiten producir la 
fragmentación de la roca 
 Piedra o Burden: Es la distancia que existe desde el taladro hacia la cara libre más 
cercana, este es uno de los parámetros más importantes. Esta variable está en función 
de las características de la roca y del diámetro de la carga.  
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 Espaciamiento: Es la distancia entre taladros cargados con explosivos de una misma fila 
o de una misma área de influencia en una malla de perforación. 
 Smooth Blasting: Es un tipo de voladura de contorno o voladura suave, en el caso de 
túneles también se le conoce como voladura periférica. 
 Jumbos: Maquinaria empleada para perforaciones y la construcción de túneles 
compuesto por un conjunto de martillos perforadores montados sobre brazos articulados 
de accionamiento hidráulico para la ejecución de los trabajos de perforación en el frente.  
 Boolther: Maquinaria empleada para perforaciones y la construcción de túneles 
compuesto por un conjunto de martillos perforadores montados sobre brazos articulados 
de accionamiento hidráulico para la ejecución de los trabajos de perforación en el frente. 
 La perforación tipo breasting: Es una perforación con dirección horizontal donde la cara 
libre se ubica en la parte inferior de la malla de perforación en breasting. Es una 
perforación de producción en mineral. 
2.4. PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN LA PERFORACION Y 
VOLADURA 
Los principales problemas detectados en las operaciones unitarias de perforación y voladura 
se destacan: 
 Incumplimiento del Diseño de malla de perforación, se tiene un diseño para diferentes 
tipos de roca, y sobre el cual se ha realizado el presupuesto, sin embargo, no se cumple. 
 Deficiencias en el modo de perforación. El modo de Perforación está directamente 
relacionado a la falta de la demarcación o delineado de la malla de perforación (pintado 
de los puntos de perforación que conforman la malla de perforación) 
 33 
 
 
 Falta de paralelismo de los taladros no se utilizan los guiadores, variaciones en la 
inclinación de los taladros, inadecuados espaciamiento y burden. La demarcación de los 
puntos a perforar asegura que el espaciamiento y el burden sean uniformes y adecuados, 
además de que permite delimitar la sección a perforar y que la carga explosiva y su 
energía se distribuyan de manera uniforme. 
 Inadecuada distribucion de los tiempos de retardo en la malla de voladura, el tiempo de 
retardo en los exaneles debe iniciarse siempre desde la cara libre y en orden progresivo 
hasta el último grupo de taladros que explosionará. Es importante aprovechar una 
adecuada distribución de la energía en la malla de voladura. 
 Inadecuada columna explosiva, se detectó que a los taladros se les cargaba a más 75% 
de la columna explosiva llegándose incluso al 100% de la columna. Esto lo realizaban 
por parte de la supervisión encargada. Siendo lo adecuado cargar en promedio las 2/3 
partes de la columna explosiva, es decir el 66.6%.  
 Así mismo para evitar la Dispersión, se debe emplear retardos con numeración impar o 
par en orden progresivo de acuerdo a la salida de los taladros que explosionaran. Ya que 
por la dispersión se puede tener un error de +-5%, pudiendo llegar incluso a 10%.  
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Ilustración 14 Diagrama causa-efecto P&V deficiente 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO III 
3. DESCRIPCION DE LA UNIDAD DE INVESTIGACION 
3.2. Localización geográfica y política 
3.2.3. Ubicación política  
La Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A.C. se encuentra ubicada en la 
confluencia de los ríos Parcoy y Llacuabamba en el Anexo de Retamas, Distrito de Parcoy, 
Provincia de Pataz en el Departamento de La Libertad, y sus coordenadas son las siguientes: 
Coordenadas Geográficas  Coordenadas UTM COTA DATUM 
72° 28' 00'' Longitud Oeste E 227281.33 2750 PSAD 56 
08° 01' 00'' Latitud Sur N 911276.24 2750 PSAD 56 
 
La mina aurífera está situada a 500 Km. al Norte de Lima sobre el Flanco Oriental de la 
Cordillera De Los Andes y pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Marañón. De acuerdo a la 
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-I). Las áreas de operación 
están cerca a los poblados de Retamas, La Soledad, Parcoy, Lúcumas y Llacuabamba. 
3.2.4. Clima 
La temperatura varía entre los 16 y 24 °C, teniendo 2 temporadas, un clima lluvioso entre los 
meses de diciembre y marzo, y el otro con un clima seco desde abril hasta noviembre. 
3.2.5. Accesibilidad 
Por Vía Terrestre: El acceso por vía terrestre es el siguiente: 
CIUDAD DISTANCIA TIEMPO 
Lima Trujillo 560 Km 9 Horas 
Trujillo Chagual 440 Km 19 Horas 
Chagual Retamas 40 Km 3 Horas 
 
Por Vía Aérea: El acceso por vía aérea en avioneta, se realiza hasta un aeródromo Ubicado 
en la playa de la laguna de Pías. 
Después se continúa vía terrestre río arriba con destino Retamas aproximadamente 30 
minutos. 
                 CIUDAD TIEMPO 
Lima Pías 1 Hora 20 Minutos 
Pías Trujillo 45 Minutos 
 
3.2.6. RESEÑA HISTORICA  
El área ocupada por la Unidad Minera está constituida por las laderas del Valle de Retamas, 
perteneciente a la Cuenca del Rio Parcoy, la Zona ha sido sujeta a una importante actividad 
minera desde la antiguedad y aún quedan vestigios de esta actividad, tales como la presencia de 
antiguos relaves de amalgamación y quimbaletes observados a la rivera izquierda del rio Parcoy. 
A inicios del siglo XX, el polaco Mariano Tarnawiescky (1913 -1929) realiza un intenso trabajo 
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exploratorio en toda la provincia de Pataz, desde el cerro El Gigante al Sur, hasta Pataz hacia el 
Norte, determinando una serie de estructuras con contenidos económicos de oro. La firma 
inglesa Pataz & Parcoy Gold Syndicate Ltd. se establece en la zona y en el año 1918 Mariano 
Tarnawiescky instala la primera planta de cianuracion en Retamas, esto le dio buenos resultados 
económicos, desde entonces hasta la actualidad ha sido el centro de tratamiento del mineral, con 
sucesivas ampliaciones y modificaciones. En 1934 el señor Eulogio Fernandini, funda la 
compañía Sindicato Minero Parcoy S.A. (SIMPAR), el cual inicia sus actividades al año 
siguiente. En 1938, la Compañía Aurífera Anglo - Peruana S.A., explora las vetas Sissy; 
Chinchiles y Elisa al Oeste de la zona, aparentemente no llegan a procesar mineral; la compañía 
se disolvió y sus concesiones fueron adquiridas por el SIMPAR; es así que Sindicato Minero 
Parcoy desarrolla en el área la mina subterránea más grande del Pais. En 1933 Sindicato Minero 
Parcoy Desarrollo en la misma zona de operación minera instalando una Planta de Tratamiento 
que procesaba 200 TMPD, el proceso empleado era entonces de cianuración directa de la 
totalidad del mineral, en un grado de molienda en el orden de 70% por debajo de malla 200. 
Durante los siguientes 25 años, que Sindicato Minero Parcoy desarrolla sus operaciones trabaja 
varias vetas, entre las cuales cabe mencionar: Esperanza, Carlos Bernabe, Carmencita - 
Mishahuara, San Francisco, Encanto y Cabana, en los alrededores de Retamas; Lastenia y 
Porvenir en la parte alta del Cerro el Gigante; se llega a trabajar en gran parte del batolito, el 
tratamiento del mineral para su beneficio se concentra en Retamas, donde se instaló la primera 
planta de cianuracion en el Perú, cuya capacidad fue de 200 TM/día. El SIMPAR paraliza sus 
operaciones mineras, en el mes de Julio de 1960 al agotarse los recursos minerales que podían 
explotarse económicamente, debido a que la onza de oro se cotizaba en 35 dólares. Entre el 
periodo (1934 - 1960) que esta empresa desarrolla sus actividades, exploto mineral por un 
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tonelaje aproximado de 1'200,000 TM, con una ley promedio de 10.84 gr. Au/Tm. En 1978, los 
Señores Rafael Navarro Grau y Jaime Uranga fundan Consorcio Minero Horizonte S.A. y 
deciden procesar los relaves del área dejados por la operación del Sindicato Minero Parcoy S.A., 
que ascendían aproximadamente a 200,000 toneladas con una ley 3.5 gr Au/Tm en promedio, 
para la realización de su proyecto se adquieren parte de los derechos mineros que correspondían 
al SIMPAR, la Planta de Tratamiento y las instalaciones auxiliares existentes. El 17 de 
noviembre de 1983 la Jefatura Regional de Minería de Trujillo otorgo a CMH la correspondiente 
autorización de funcionamiento, mediante Resolución Directoral N° 029-2000- EM/DEM 
expedida por la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas. Actualmente 
Consorcio Minero Horizonte S.A. viene trabajando las vetas Lourdes y Milagros en su sector 
Norte, las vetas Rosa Orquidea, Candelaria y Sissy en la zona Sur, la mineralización permite 
sostener un ritmo de producción de 1100 TM/día, para una planta con capacidad de 1200 
TM/día, con una ley del orden de 13 - 15 gr. Au /Tm. Estos trabajos se concentran 
principalmente por encima del Nivel 2600 con un minado convencional. 
Desde el presente año, la empresa viene desarrollando un agresivo programa de 
exploraciones, con miras a lograr un mayor nivel de reservas probado - probables y de generar 
recursos inferidos mediante sondajes diamantinos por debajo del nivel 2600, con el objetivo de 
entrar a una etapa de trabajos mecanizados por debajo del actual nivel base de explotación, ello 
permitiría el incremento de la producción diaria a 1,500 Tm/dia. 
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Ilustración 16 Mapa de ubicación 
 
Fuente elaboración propia 
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3.3. GEOLOGÍA REGIONAL 
3.3.3. Geomorfología 
Fisiográficamente el yacimiento se encuentra en el flanco occidental de la Cordillera Central, 
en la unidad de valles interandinos, según Wilson (1,964), se observan valles agudos y 
quebradas profundas que se han formado por la erosión glaciar y fluvial, las que están en 
procesos de estabilización. El drenaje principal está conformado por el río Parcoy, que drena 
hacia el Noreste, pasando por la Laguna Pías, para luego desembocar al río Marañón, el que 
finalmente llega al río Amazonas. El clima de la zona es cálido a templado, hasta los 3000 
m.s.n.m., por encima de esta altitud el clima se torna frío. Es seco en verano (abril a octubre) y 
lluvioso en invierno (noviembre a marzo). 
3.3.4. Litología 
Regionalmente la geología del distrito está dominada por tres franjas (fajas): El basamento 
Pre cambriano del Complejo Marañón al Este, el Batolito de Pataz del Carbonífero, y los estratos 
deformados del Pérmico - Cenozoico al Oeste. El complejo basal de Marañón consiste de meta 
sedimentos pizarrosos a esquistosos y rocas meta volcánicas y exhibe plegamiento complejo y 
formación de clivajes. Los estratos del Pérmico al Cenozoico están plegados en pliegues parados 
hasta volcados convergiendo hacia el oeste cerca del contacto con el batolito, pero más al oeste 
son monoclinales. La Historia Geológica de la región consta de eventos sedimentarios que van 
del Precámbrico hasta el reciente, afectados por intrusiones de diversos tipos, composiciones, 
así como de edades. 
3.3.5. Estratigrafía 
La Geología de la zona está vinculada a la evolución estratigráfica y estructural de la 
cordillera Andina del Norte del Perú, la cual está formada por la superposición de tres ciclos 
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orogénicos, el Precámbrico, el Hercínico y el Andino. El Pre cambriano corresponde a las rocas 
del Complejo Marañón y está formado por filitas, mica esquistos y meta volcánicos. El 
Hercínico está formado por las pizarras de la Formación Contaya. El plegamiento Eohercínico 
sucede en un periodo de distensión con la formación de una cuenca intramontañosa que es 
rellenada por rocas del Grupo Ambo, en el Permiano superior tenemos una acumulación 
volcánica andesítica conocida como Volcánico Lavasen, que tiene una amplia distribución en 
las partes altas de Parcoy principalmente al Este, margen derecha del río Parcoy. Una fase 
Epirogenética genera una emersión y la acumulación de las rocas ferruginosas del Grupo Mitu. 
La sedimentación del ciclo Andino que es más notoria en la Cordillera Occidental, comienza 
con las calizas del Grupo Pucará, cubiertas posteriormente por areniscas del Grupo 
Goyllarisquizga, calizas de la Formación Crisnejas y por las capas rojas de la Formación Chota. 
Finalmente se encuentran depósitos aluviales, coluviales y fluviales del Cuaternario Reciente 
(ver Columna Estratigráfica). 
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Ilustración 17 Columna estratigráfica
 
Fuente:Geologia CMH 
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3.3.6. Rocas intrusivas del batolito de pataz 
Aproximadamente y con un ancho de 2 Km. en el sector de Parcoy, este macizo rocoso está 
controlado por dos lineamientos mayores de orientación N 30º W. La edad del Batolito de Pataz 
ha sido datada en varios estudios, destacándola data de Schreiberetl. (1990), el cual por el 
método de 40AR/AR39 definió edades entre 305 M.a. - 321 M.a. Estudios más recientes de 
Haeberlin et al (2002) por el mismo método 40 Ar/Ar39, registraron edades entre 322 Ma - 
328Ma. 
3.4. GEOLOGÍA LOCAL 
Las unidades rocosas identificadas se presentan desde el Precámbrico, seguido de unidades 
paleozoicas y sobre yacen rocas del Mesozoico y Cenozoico. La distribución general de las 
rocas clásticas se presenta en una franja en el sector occidental de la mina el cual está limitada 
por la falla regional Parcoy Yuracyacu; los intrusivos del batolito de Pataz se emplazan en la 
zona central y los volcánicos Lavasen en la zona oriental, a continuación, se describen las 
unidades geológicas en la zona de influencia de la mina Parcoy. (Ver Mapa Geológico). 
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Ilustración 18 Mapa geológico 
 
Fuente geología CMH 
3.4.3. Complejo del marañón 
Constituye el basamento rocoso del yacimiento, está formada por un complejo de rocas 
metamórficas pertenecientes al pre cambriano y una parte de Cambriano. Está compuesta de 3 
unidades, la unidad inferior consiste en mica esquistos sobre el cual se emplaza una secuencia 
de meta-andesita verdosa con intercalaciones esquistosas y finalmente una unidad de filitas 
negras. Afloran en la parte alta de Culebrillas, parte alta de la quebrada Castilla. 
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3.4.4. Formación contaya - san José 
Es una secuencia de lutitas y pizarras negras y grises en láminas y capas delgadas, con 
pequeñas intercalaciones de cuarcitas en capas delgadas, aflora en pequeñas apófisis en las 
vertientes altas de la margen izquierda del valle Parcoy y en las márgenes del río Marañón. 
Sobreyace al Complejo del Marañón en discordancia angular e igualmente infrayace al Grupo 
Ambo en discordancia ligeramente angular. 
3.4.5. Formación tres lagunas 
Consiste de lavas afaníticas de estructura almohadillada, aflora de manera discontinua en la 
margen izquierda de la Qda. Castilla frente a la localidad de Retamas, sobreyace en discordancia 
angular al Complejo Marañón y a la Formación Contaya e infrayace en discordancia erosional 
al conglomerado del grupo Ambo y a rocas piroclásticas de la Formación Lavasén. Estas 
relaciones estratigráficas se observan a lo largo de la quebrada Ventanas y en la carretera a 
Retamas-Leymebamba. En la quebrada Castilla puede alcanzar hasta 600m.de espesor 
incluyendo flujos lávicos estratificados. 
3.4.6. Grupo ambo 
Consiste en areniscas, lutitas y conglomerados en capas delgadas y medianas de algunos 
cientos de metros de espesor, con fósiles de plantas del carbonífero que indican que se trata de 
una extensión del Grupo ambo de los Andes Centrales. Las areniscas son ligeramente 
feldespáticas de color gris marrón a verdoso. Las lutitas que se presentan intercaladas entre las 
areniscas generalmente tienen un color verde olivo, los conglomerados son duros, bien 
compactos y carecen de estratificación y presentan un color gris verdoso. El afloramiento 
principal sigue la vertiente alta de la margen occidental del río Parcoy. 
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3.4.7. Volcánicos lavasen 
Consiste en un conjunto de lavas andesíticas en la base e intercalaciones de areniscas 
volcánicas, conglomerados, lutitas grises, brechas, tobaslapillíticas y rocas piroclásticas. La 
litología predominante son tobasdacíticas o riolíticas y en menor proporción tobas andesíticas. 
Los piroclásticos sobreyacen sobre las rocas metamórficas del Complejo del Marañón y en la 
granodiorita del batolito de Pataz-Parcoy, presenta un relieve escarpado, caracterizado por 
farallones; los bancos macizos de piroclásticos dan lugar a pendientes muy fuertes. El espesor 
estimado es de 1500m. Los Volcánicos Lavasén son coetaneos con el batolito de Pataz, del 
Carbonífero superior, en algunos casos aflora en la zona central de la zona de estudio, en la 
confluencia de las quebradas Balcón a Doncella con el río Parcoy y la quebrada Castilla frente 
a Retamas y quebrada Calzoncillo en Culebrillas. 
3.4.8. Grupo mitu 
Es una secuencia de rocas Paleozoicas constituido de areniscas y conglomerados de color 
rojo oscuro a rojo brunáceo, aflora en las nacientes de la Qda. Lúcuma, en discordancia angular 
erado basal del grupo, se 
compone de elementos sub-redondeados de caliza presumiblemente de la Formación 
Copacabana, arenisca parda, andesita y roca metamórfica en una matriz de arenisca arcósica. La 
edad de esta unidad es del Paleozoico superior. 
3.4.9. Grupo pucara 
Rodea la laguna Pias y la margen izquierda del río Parcoy en su confluencia, también en las 
cimas de montañas al oeste de Retamas-Parcoy. Yace directamente encima del Grupo Mitu en 
discordancia paralela, consiste en la parte inferior del grupo por caliza gris clara, en bancos 
gruesos, en parte silicificada y con abundantes nódulos de sílice blanco, en la parte superior 
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por caliza gris negra, bituminosa, bien estratificada en capas delgadas y pequeños lentes de 
sílice negro. El contacto superior de las calizas con las areniscas del Cretáceo inferior, es 
generalmente una discordancia ligeramente angular. La edad de esta unidad es del Triásico-
Jurásico Inferior. 
3.4.10. Formación goyllar 
Son sedimentos clásticos que se diferencian fácilmente de las formaciones calcáreas que la 
sobreyacen, consiste en una potente secuencia de cuarcitas, areniscas finas y lutitas de1, 500 
m. de espesor. Aflora en discordancia sobre las calizas Pucará en la margen izquierda del río 
Parcoy cerca a la confluencia con la laguna Pias con un fuerte buzamiento como parte de un 
anticlinal. 
3.4.11. Formación chulec  pariatambo 
Aflora en las márgenes de la laguna Pías, la Formación Chulec, tiene la misma litología que 
la Formación Crisnejas, que representa la continuación del mismo hacia el Este; está delimitada 
tanto en su base como en su techo por discordancias, consiste en una secuencia de calizas, 
areniscas calcáreas y lutitas calcáreas, con un groso promedio de 200m. Las calizas son 
nodulares, arcillosas, de un color grisáceo a pardo claro, y se presenta encapas medianas a 
gruesas. Las otras litologías constituyen solamente una pequeña parte de la formación y vienen 
como intercalaciones entre las calizas. 
3.4.12. Formación pulluicana 
Son rocas competentes, consiste de calizas grises y claras en bancos medianos a gruesos, la 
caliza es generalmente algo lutácea, nodular y con abundantes fragmentos fósiles. Los cambios 
abruptos de litología de las unidades infra y suprayacentes a la unidad facilitan el 
reconocimiento encampo donde las calizas forman barrancos y escarpados altos. Aflora en la 
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vertiente oeste del río Parcoy por la zona de Trapiche, los contactos inferiores y superiores de 
esta unidad se presentan con ligeras discordancias paralelas. 
3.4.13. Formación chota 
Está formado por una serie de cobertura de ambiente continental que aflora en el sector Este 
de la zona de estudio, como capas rojas compuestas por conglomerados, areniscas, lutitas y 
limolitas de color rojo intenso, yace en discordancia erosional a la Formación Crisnejas. Se le 
asigna una edad de Albiano medio, aflora ampliamente en la zona Pampa Espino, en el cerro 
Piletas, al NE y SW de la zona de estudio. 
3.4.14. Depósitos cuaternarios 
Los depósitos acumulados en el Cuaternario son principalmente eluviales-coluviales y 
aluviales. Los depósitos eluviales y coluviales que están presentes en la zona, son productos de 
la descomposición de las rocas in-situ (principalmente las rocas de la Formación Chota). Los 
depósitos aluviales están localizados en las quebradas y faldas de los cerros. 
3.5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
3.5.3. Fracturamiento 
La zona se halla fuertemente fracturada debido al tectonismo, estas fracturas siguen un patrón 
estructural derivado de la dirección de esfuerzos, se presentan formando sistemas de 
fracturamiento local. 
3.5.4. Fallamiento 
Hay tres sistemas de fallamiento: 
 Sistema de Fallamiento NW- SE (longitudinal): son fallas post minerales de rumbo 
paralelo-sub paralelo a la veta originando ensanchamiento, acuñamiento, etc. Son de 
carácter normal sinextral e inversa. 
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 Sistema de Fallamiento NE- SW a NS (diagonal): de rumbo N a NW y buzamiento 
alto al W, se presentan agrupadas (fallas gravitacionales) Las vetas muchas veces se 
hallan afectadas por este tipo de fallamiento ya sea normal como inverso, etc. 
 Sistema de Fallamiento principal E-W o fallas mayores (transversal); de rumbo 
promedio E-W. 
3.5.5. Plegamiento 
Son de extensión regional, con eje orientado al SE a NW presentándose enrocas 
sedimentarias y metamórficas. La dirección de esfuerzos probable de estos esfuerzos es de NE 
a SW. 
3.6. ROCAS INTRUSIVAS 
3.6.3. Batolito de pataz 
El Batolito de Pataz de edad Paleozoica (carbonífero) corta al Complejo del Marañón, a rocas 
paleozoicas y a la secuencia volcánicas Lavasen; la franja Granodiorítica del batolito muestra 
una configuración alargada y lenticular, existe una marcada tendencia a un alargamiento 
paralelo al eje regional de la dirección de los andes (NO- SE). Teniendo una extensión 
aproximada de150Km2 y en el área de la mina varía de 2.5 a 5.0 Km. De ancho. Está emplazada 
dentro del Complejo Marañón, limitada en general por fallas regionales que pone en contacto 
hacia el Oeste con la secuencia sedimentaria Jurásico-cretácica y al Este en contacto con rocas 
metamórficas del Complejo Marañón y Volcánicos Lavasén. Litológicamente está constituido 
generalmente de granodiorita y tonalitas de grano medio, los eventos de intrusión más 
tempranos son gabro-dioritas, cuarzo-dioritas, luego tonalitas-granodioritas, más tardíamente 
por cuerpos intrusivos de monzo-granitos con los que se asocian diques aplíticos y diques 
oscuros andesíticos que cortan a los intrusivos. Las variaciones litológicas no muestran cambios 
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o contactos marcados. La edad del batolito por el método argón y U/Pb en circón de granodiorita 
dan una edad de 329 MA. La edad de la mineralización fue determinada en edad es de 312 Ma 
y 305 Ma para dos etapas de mineralización. 
 Granodiorita 
 Monzogranitos 
 Tonalita
3.7. GEOLOGIA ECONOMICA 
3.7.3. Yacimiento 
Se trata de un yacimiento tipo relleno de fisuras cuyos afloramientos algunas veces se dan 
como afloramientos ciegos, las principales vetas de Parcoy están en el cuerpo Granodioritico. 
Las vetas están oxidadas hasta unos 20 a 30 m de profundidad y el enriquecimiento 
secundario carece de la significación que alcanza por las leyes observadas en las secciones 
longitudinales. La composición del relleno mineral es bastante homogénea tanto en el sentido 
horizontal como en el vertical. 
Es Primario. - por precipitarse a partir de soluciones mineralizantes que se originaron durante 
la diferenciación magmática. A las vetas de enriquecimiento secundario se les considera de 
carácter secundario. 
Es Hipógeno. - porque los minerales provienen de aguas ascendentes de derivación 
magmática. 
Es Hipogénico, porque las rocas encajonantes se formaron con anterioridad a la formación 
de las estructuras mineralizadas, la formación de las vetas tuvo lugar por el fracturamiento de la 
roca encajonante, emplazándose las soluciones mineralizantes en algunas de estas fracturas. 
Es Mesotermal a Epitermal. - por sus características de temperatura intermedia baja que nos 
 52 
 
 
indica su formación en condiciones de Presión, Temperatura moderada y profundidad. 
La mineralización consiste en vetas hidrotermales, rellenas de cuarzo, pirita y en menor 
proporción arsenopirita. Las estructuras se encuentran afectadas por fallas diagonales de alto 
abarca de 0.5 m a 10 m, existen pequeñas fallas que se concentran como falsas cajas, donde se 
concentran los valores auríferos en la pirita masiva y de grano muy fino, también hay fallas 
transversales de corto desplazamiento. 
El contenido de oro varía según se presente libre o asociado a la pirita masiva y de grano 
fino, la pirita cristalizada de grano grueso generalmente es de baja ley. 
3.7.4. Mineralogía 
La mineralogía de las Vetas de Consorcio Minero Horizonte S.A. se emplazó en los granitos, 
granodioritas, tonalitas y microtonalitas del Batolito de Pataz, al que se considera responsable 
de esta mineralización.  
Las soluciones mineralizantes circularon a través de las fracturas pre-existentes y se 
depositaron a lo largo de estas; la reacción con las rocas encajonantes provocó alteraciones 
hidrotermales causadas por los cambios físicos y químicos que imperaron en el ambiente.  El 
Contenido de mineral en las vetas de Retamas es relativamente simple; Cuarzo con Pirita 
acompañado con pequeñas cantidades Galena y otros sulfuros. De estudios mineralógicos 
realizados anteriormente se tiene los siguientes resultados: 
 Minerales Nativos  : Oro (Au)  
 Minerales Sulfuros  : Pirita, Arsenopirita, Pirrotita, Esfalerita, Calcopirita         
Galena, Bornita y Covelita. 
 Minerales Óxidos  : Limonita  
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 Minerales no Metálicos : Cuarzo, Calcita y Cerusita. 
3.7.5. Vetas 
Las fracturas preexistentes a la mineralización tienen un rumbo paralelo a las grandes fallas  
N-S con buzamiento variable al NE. La mineralización ha rellenado estas estructuras con cuarzo, 
pirita que posteriormente fue afectada por fallas transversales dando origen a que estas vetas 
presenten el modelo tipo rosario. Estas fallas transversales de este depósito son de corto 
desplazamiento a excepción de las fallas horizontales la cual llega a desplazar 60 m horizontales 
a la veta. 
 Principales vetas  
Las principales vetas que presenta este tipo de yacimiento orogénico son: 
 Veta Candelaria  
 Veta Lourdes  
 Veta Rosa  
 Veta Milagros  
 Veta Encanto  
 Veta rosa orquídea  
 Veta Victoria  
 Veta Afrodita  
 Veta Paola 
Veta Milagros: Presenta cuarzo, limonita, cuarcita, calcita principalmente con rumbo N20-
30W y buzamiento al NE  
a. Veta Lourdes: Rumbo promedio de 20 a 40 W y buzamiento al Este, presenta 
principalmente cuarzo  
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b. Veta Candelaria: Tiene cuarzo, limonita con rumbo N20W y buzamiento 45 
a 50° NE. 
c. Veta Sissy: Presencia de cuarzo, limonita y calcita. Aflora con 81° NW de 
buzamiento. El depósito mineralizado se compone de un conjunto de vetas de 
potencia variable de 0.8 a 5m. las principales hacen un megasigmoide alineadas 
a la dirección NE-SE. Estas estructuras buzan de 30 a 65° E y están falladas 
intensamente por un sistema transversal post mineralización que muestran 
desplazamiento de 5 a 70m. la mineralización está formada por pirita aurífera, 
cuarzo y electrum. 
 Las potencias son muy variables, desde centímetros hasta más de 20m., formando las vetas tipo 
rosario. En otros casos se observan ramificaciones que son lazos conoides. Las alteraciones de 
las cajas consisten en propilitizacioón, seritización, silisificación. Asimismo, en algunas zonas 
se encuentran las cajas cloritizadas. En algunas partes de la veta Sissy se observa fuerte 
propilitización con presencia de pirita que contiene altos valores de oro. 
3.7.6. Control de Mineralización 
Los valores económicos auríferos presentan una relación directa con los diferentes tipos 
texturales los mismos que están asociados a los diferentes eventos mineralógicos y tectónicos, 
así se ha podido establecer como: 
 Cuarzo I, lechoso masivo sin pirita y pobre en oro. 
 Cuarzo II con Pirita I, color latón cristalizado, pirita diseminada a manera de 
puntos con pequeña presencia de oro. 
 Cuarzo III con Pirita II, de grano medio friable, relacionado al craquelamiento del 
cuarzo II con valores económicos de oro. 
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 Cuarzo IV con Pirita III, de grano fino friable y masivo relacionado a fallas 
paralelas son las más ricas, la galena y la esfalerita, son favorables a la formación 
del oro.  
La calcita se ha cristalizado posterior a todos los minerales, esto indica un ambiente de baja 
temperatura, la calcita es un control negativo, en profundidad la calcita tiende a disminuir por 
el aumento de temperatura y aumenta el oro. 
3.7.7. Clasificación de Mineral 
A) Según mineralogía se tiene la siguiente clasificación: 
 Minerales de mena  
Son aquellos minerales que con su extracción dan un beneficio económico: 
 Oro (Au)  
 Electrum (Au, Ag)  
 Minerales de ganga  
Son aquellos minerales que no presentan ciertos beneficios económicos, pero si van asociados 
a los minerales de mena.  
 Cuarzo (Si02)  
 Pirita (FeS2) 
 Esfalerita ( ZnS)  
 Galena PbS) 
 Arsenopirita (S As Fe)  
 Calcopirita (CuFs02)  
 Pirrotita (Fe1- Xs) 
B) Por su valor, se considera rangos para la clasificación, siendo estas: 
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1. Mineral Económico   :   
2. Mineral Marginal   :  10  8 g/TM de Au 
3. Mineral Sub. Marginal : 8  5 g/TM de Au 
C) Por su certeza 
 esta clasificación implica las posibilidades de continuidad de la mineralización como 
mineral probado  probable, cuyo coeficiente de certeza es 2 a 1. El mineral prospectivo y 
potencial no se considera para la cubicación.  
D) Por sus leyes 
 esta clasificación determina que mineral es explotable y rentable para ser tratado en la planta 
de beneficio de acuerdo al contenido de oro, y se clasifican en:  
1. Desmonte    : 0  5 g/ TM de Au.  
2. Mineral de Evaluación : 5  8 g/ TM de Au. 
3. Mineral económico  : 8  12 g/ TM de Au. 
4. TM de Au. 
3.8. ZONIFICACIÓN DE LA MINA  
La Unidad Minera se encuentra distribuida en 3 zonas: Norte, centro y Sur. Estas zonas 
comprenden a su vez las siguientes minas:  
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ZONA NORTE ZONA SUR Mina Golden Mina Sissy Mina Potacas Mina Rumpuy Mina 
Milagros Mina Bernabé Mina Lourdes Mina Candelaria Mina Rosa 
3.9. RESERVAS 
Las reservas de mineral probadas y probables estimadas por la compañía al 31 de diciembre 
del 2018 son como sigue: 
Tabla 6 Reservas 
2017 TM gr/TM ONZAS 
PROBADAS Y PROBABLES 2,612,000.00 10.04 843,230.87 
RECURSOS INFERIDOS 2,940,000.00 8.37 791,247.59 
SUMA 5,552,000.00   1,634,478.46 
Fuente: Geología CMH 
Actualmente Consorcio Minero Horizonte S.A. viene trabajando la veta Milagros, Golden, 
Split Lourdes y Lourdes en la Zona Norte, Veta Rosa  Orquídea, Encanto y Rosarito en el Zona 
Central y Candelaria y Victoria en la Zona Sur, la mineralización permite sostener un ritmo de 
producción de 2000TM/día, con una ley en promedio de 10.4 gr. Au / TM. 
3.10. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA MINERA.  
Titular minero:                  Cía. Consorcio Minero Horizonte.  
Unidad:                        Parcoy.  
RUC:                        20428671369 
Razón Social:                     CONTRATA MINERA CRISTOBAL E.I.R.L. 
Tipo Empresa:                    Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 
Condición:                       Activo 
Fecha Inicio Actividades:           03 / Julio / 1999 
Actividad Comercial:               Exp. Otras Minas y Canteras Nia. 
CIIU:                            14290 
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Tipo de empresa Empresa Especializada CONTRATA MINERA CRISTOBAL E.I.R.L. es 
una empresa constituida el año 1999, dedicada a la ejecución de trabajos en minería subterránea 
tales como asesoría en minería subterránea y servicios mineros integrales como explotación, 
preparación, operación y desarrollo de minería convencional y mecanizada, se encuentra inscrita 
en los Registros Públicos con RUC: 20428671369, del Registro de Personas Jurídicas, con 
domicilio para efectos del presente contrato Jr. Sevilla nro. 283 Urb. Residencial Higuereta 
Santiago de Surco-Lima debidamente representada por su Gerente General Ing. Javier Cristobal 
Valer. 
3.11. METODO DE EXPLOTACION 
El método de explotación que se aplica en Consorcio Minero Horizonte S. A. es el método 
"Corte y Relleno Ascendente Mecanizada" con relleno hidráulico y detrítico, usando equipos de 
bajo perfil según la dimensión del tajeo. 
En la Unidad Minera Parcoy de Consorcio Minero Horizonte S.A. se presentan condiciones 
geológicas y geomecánicas no tan apropiadas para poder aplicar este método, pero si nos brinda 
ventajas de adaptabilidad en método de Corte y Relleno a las condiciones de este Yacimiento, 
dando como resultado uno de los métodos con menos costo y de mayor seguridad. 
El método de explotación es corte y relleno ascendente mecanizado y convencional con 
relleno hidráulico. 
3.11.3. Factores De Selección 
3.11.3.1. Aplicabilidad 
Geológicamente en las vetas de esta Unidad es característico aplicar este método de Corte y 
relleno Ascendente por los siguientes factores: 
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 Potencia. - La potencia varia de 0.5 a 10m., es decir es de tipo Rosario 
presentándose un adelgazamiento y ensanchamiento. 
 Buzamiento. - Las estructuras en los niveles superiores presentan un Buzamiento 
promedio de 45° y en los niveles inferiores tienden a 69° 
 Comportamiento de las cajas. - Estructuralmente las cajas son alteradas y por eso 
son muy inestables, principalmente en la caja techo. 
 Regularidad. - La composición del relleno mineral es bastante Homogénea tanto en 
vertical como horizontal. 
3.11.3.2. Recuperación Del Tajeo. 
La recuperación del mineral cubicado depende del contenido de Gr-Au, si es mineral 
económico (Ley> 10 gr/TM de Au), la recuperación no es menor a 95%, es decir el puente 
debajo sobre la galería se recupera en forma normal. 
3.11.3.3. Dilución Y Selectividad 
La dilución en las partes angostas puede llegar hasta un 50% muchas veces, para poder 
hacer un trabajo selectivo en estas condiciones de terreno es desfavorable. Cuando las vetas 
presentan potencias mayores a lm, no se tiene problemas de dilución. 
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Ilustración 19 Método de explotación Corte y relleno ascendente 
 
 
Fuente: Planeamiento CMH. 
3.11.4. Ciclo De Minado. 
3.11.4.1. Perforación: 
La perforación es la operación unitaria de mayor incidencia dentro del ciclo de minado, en 
donde se tiene que realizar taladros en el macizo rocoso de un frente de una labor sea esta de 
exploración, explotación o preparación, siguiendo un parámetro ya estipulado como una malla 
de perforación, la cua1 es diseñada en función de las propiedades del mismo tales como: RQD, 
RMR, Q, GSI. 
La perforación se realiza con jumbos electrohidráulicos (axsera, boomer, Muki) con una 
 61 
 
 
longitud de barra de 12 pies y diámetro de la broca de 45mm. La perforación es en breasting 
paralela a la estructura mineralizada y sección completa de la veta. Toda la perforación es en 
pre corte para dar mayor estabilidad de las cajas. 
3.11.4.2. Voladura: 
Se efectúa con Semexsa (11/8"* 12") en los taladros de producción y para los hastiales y 
corona se utilizan explosivos de menor energía como el exsablock (718"* 8), el diseño de la 
malla de perforación es de acuerdo al tipo de roca y del porcentaje de sobre rotura que se debe 
evitar. 
3.11.4.3. Ventilación: 
Se realiza mediante magas de ventilación y por un periodo no menor a 1 hora. 
3.11.4.4. Desatado: 
El desatado de rocas se realiza de manera manual para altura menores de 3.5 m. con barretillas 
de 6, 8, 10, 12, pies y siguiendo los PETS (Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro) para 
desatado de rocas, en los casos que la altura de desatado sea mayor a 5m y el terreno se muestre 
inestable se usa Skyler a control remoto para el desatado, sin exponer al personal y trabajar en 
una zona segura 
3.11.4.5. Limpieza: 
Las limpiezas del mineral se efectúan con scoop Rl300G de 2.5 yd3, 4.0 yd3 y 6.0 yd3 de 
capacidad, equipo que permite tener mayores rendimientos y menores tiempos de limpieza de 
mineral y desmonte en los frentes. 
3.11.4.6. Sostenimiento: 
 Shotcrete 
El diseño de shotcrete VH y VS, están calculados para evitar las relajaciones prematuras del 
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macizo rocoso y para el sostenimiento inicial, cuyas resistencias en condiciones normales deben 
ser las siguientes: 
 Una hora: 15 kg/cm2 
 Dos horas: 35 kg/cm2 
 24 horas: 100kglcm2 
 días: 210 kg/cm2 
 7días 320kg/cm2 
 28 días: mayor de 400 kg/cm2 
Rebote De Shotcrete: 
Según las mediciones de rebote en shotcrete vía húmeda, se tiene un promedio de 16% para 
el lanzador robotizado, debiendo ser 10% como máximo; mientras que en los TK el rebote 
promedio está por 26% estimando que debe ser como máximo 12%, esto sin considerar las 
perdidas en el abastecimiento de mezcla y en las mermas después del lanzado aproximadamente 
5-10%. 
 Cemento 17.2%, 425Kg 
 Agregado (arena gruesa) 72%, 1625Kg 
 Agua 227Lts 
 Superplastificante 0.5 a 1% 6.36Kg 
 Filler calizo 2 a 5% 35Kg 
 Fibra de acero 1.7%, 40Kg 
 Caliza 1.8%, 
 Delvo estabilizador 0.8% 
 Rheobuilt 0.2% 2Kg 
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Agua 8.4% para un total de 2,235 kg. de mezcla, pudiendo adicionar estabilizadores si es 
necesario. La resistencia a 28 días es 306 Kg. /cm2. 
El cálculo de mezcla shotcreteado en las labores se calcula así: 
Metros cúbicos de mezcla = perímetro por longitud de la labor por la rugosidad (1.4) por el 
rebote (1.2) y por el espesor (0.05 m. o 2 pulgadas). 
M3=P x L x R x r x e 
M³: Metros cúbicos lanzados 
P: Perímetro de la labor 
L: Longitud shotcreteado 
R: Rugosidad 
r: Rebote 
e: Espesor 
Con shotcrete con espesores variables según recomendación geomecánica (2" a 3"), y con 
pernos swellex de 7pies de longitud, y al final una capa de shotcrete de l" de espesor. En el 
abastecimiento de mezcla y en las mermas después del lanzado aproximadamente 5-10%. 
 PERNOS DE COMPRESIÓN "SWELLEX" 
El perno swellex está formado por un tubo de diámetro original de 41 mm y puede tener de 
0.6 a 12 m de longitud o más (en piezas conectables), el cual es plegado durante su fabricación 
para crear una unidad de 25 a 28 mm de diámetro. Éste es insertado en un taladro de 32 a 39 
mm de diámetro. No se requiere ninguna fuerza de empuje durante su inserción. La varilla es 
activada por inyección de agua a alta presión (aproximadamente 30 MPa ó 300 bar) al interior 
del tubo plegado, el cual infla al mismo y lo pone en contacto con las paredes del taladro, 
adaptándose a las irregularidades de la superficie del taladro, así se consigue el anclaje. 
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Confinamiento de discontinuidades en rocas. 
 
Confinamiento de partículas en suelos. 
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CAPITULO IV 
4. EVALUACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 
4.2. PERFORACIÓN ACTUAL EN LABORES DE PREPARACIÓN Y 
DESARROLLO 
 La perforación de labores de preparación y desarrollo, se ejecutan con jumbo, de un brazo, 
marca Quasar barra 12pies, diámetro de broca de 45mm para taladros de 
producción y 102mm diámetro de broca para taladros de alivio.  
INFORMACIÓN GENERAL DE PERFORACIÓN  
 Tipo de   roca                     : Granodiorita.  
 Equipo de perforación                : Jumbo Quasar de un brazo.  
 Número de perforadora                : 1  
 Labores                Preparación rampa basculante (RP 4185 BS)  
                                       Desarrollo Bypass (BP N)  
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 Tipo de corte                            : Corte quemado  
 Sección                                : 3.50 m x 3.50 m(ancho * altura)  
 Peso específico de roca (granodiorita)        : 2.70TM/m³    
 Longitud de barreno                      : 12pies = 3.66m  
 Diámetro de broca                        : 45mm  
 Diámetro de broca para taladros de alivio      : 102mm   
4.3. RENDIMIENTOS 
4.3.3. Perforación 
4.3.3.1.Labores de Desarrollo 
En esta mina se presupuestó realizar los trabajos de avance con barra de 12 pies de longitud, 
debido a que supervisión del área de operaciones mina no logra los avances programados se 
requiere dar cumplimiento a los estándares de perforación y voladura.  
En lo que respecta a la malla de perforación se presupuestó realizar una malla de perforación de 
42 taladros de 0.5m de espaciamiento y 0.4m de burden, sin embargo, en la práctica se viene 
realizando una malla de 69 taladros de 0.40m de espaciamiento y 0.30m de burden acorde al 
estándar establecido teniendo el aumento de taladros en el uso de pre corté. 
En la práctica se perfora 3.02 metros obteniéndose un avance de 2.53 metros, lo cual es el 84% 
la eficiencia en disparo. Al perforar con barra de 12 pies, en una roca de RMR 31-40, se puede 
tener una longitud efectiva de perforación de 3.44 metros mínimo y obtener un avance de 2.90m 
con una eficiencia en el disparo de 84% lo cual está dado en el presupuesto siempre y cuando 
se dé el cumplimiento de los estándares de perforación y una buena distribución de carga 
explosiva. 
Finalmente, en lo que respecta al tiempo de perforación se puede observar que existen demoras 
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por concepto de maniobras entre taladro y taladro, esto se debe a que la superficie del frente no 
es uniforme producto de un mal avance y a que el operador tiene que calcular la posición del 
taladro, lo cual se evitaría si se pintara la malla siempre. 
Tabla 7 Rendimiento en Perforación programado y real en desarrollo 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS: PERFORACIÓN 
  Presupuestado Real VARIACIÓN 
SECCIÓN 3.5mx3.5m 3.5mx3.5m  Unidad % 
Tipo de roca (RMR) MALA-B 31-40 MALA-B 31-41 
   
Longitud de barreno 3.66 3.35 -0.3048 M -8.3% 
Longitud efectiva de 
perforación 3.02 -0.45 m -12.9% 
Avance presupuestado   m  
Avance 2.90 2.53 -0.37 m -12.6% 
Rendimiento en avance 84% 84.0% 0.00 % 0.4% 
Volumen roto por disparo 44.22 32.74 -11.49 m3/disp -26.0% 
Tonelaje obtenido por 
disparo 119.40 88.39 -31.01 TM/disp. -26.0% 
Parámetros de 
perforación 
     
Diámetro de la broca 45 45 0 mm 0.0% 
Espaciamiento 0.6 0.45 -0.15 m -25.0% 
Burden 0.5 0.4 -0.1 m -20.0% 
Numero de taladros 52 67 15 tal 28.8% 
Rendimiento      
Rendimiento de 
perforación -16.35 mp/h -20.9% 
Taladros perforados por 
hora 22.6 20.55 -2.06 tal/h -9.1% 
Tiempo efectivo de 
perforación 2.3 2.24 -0.06 H -2.6% 
Tiempo de maniobras  0.00 0.69 0.69 H  
Tiempo de instalacion 
+(visciversa) 0.00 0.33 0.33 H 
 
Tiempo total de 
perforación 2.30 3.26 0.96 H 41.7% 
Toneladas rotas por taladro 2.30 1.32 -0.98 TM/taladro -42.5% 
Elaboración propia 
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4.3.3.2.Labores de Producción 
La perforación es en breasting paralela a la estructura mineralizada y sección completa de la 
veta. Toda la perforación es en pre corte para dar mayor estabilidad de las cajas. 
 Breasting 
En el caso de la malla de perforación, para una sección de 3.5m x3.5m se presupuestó realizar 
una malla de 44 taladros de 0.75m de espaciamiento y 0.75m de burden, sin embargo, esto es 
erróneo, ya que en la práctica se viene realizando una malla 43 taladros de 1m de espaciamiento 
y 1m de burden. 
En la práctica se perfora 3.02 metros obteniéndose un avance de 2.87, lo cual es el 95%.  
En el presupuesto se perfora 3.61 m y se obtiene un avance de 3.61, lo cual es el 100%. 
El avance en lo real es adecuado sin embargo se podría mejorar con un buen diseño de malla y 
una buena distribución de taladros (lo cual se logra con el pintado de la malla y con el control 
del paralelismo entre los taladros), el pre corte y una buena distribución de carga explosiva. 
Finalmente, en lo que respecta al tiempo de perforación se puede observar que existen demoras 
por concepto de maniobras entre taladro y taladro, esto se debe a que la superficie del frente no 
es uniforme producto de un mal avance y a que el operador tiene que calcular la posición del 
taladro, lo cual también se evitaría si se pintara la malla continuamente. 
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Tabla 8 Rendimiento en perforación programado y real en breasting. 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS: PERFORACIÓN 
  Presupuestado Real VARIACIÓN 
SECCIÓN Breasting Breasting  Unidad  
Tipo de roca MALA-B 31-40 MALA-B31-40    
Longitud de barra 3.66 3.35 -0.30 m -8% 
Longitud efectiva de perforación 3.61 3.02 -0.59 m -16% 
Avance 3.61 2.87 -0.74 m -21% 
Rendimiento en avance 100% 95% -0.05 % -5% 
Volumen roto por disparo 44.22 35.12 -9.11 m3/disp. -21% 
Toneladas rotas presupuestado 132.61    0% 
Tonelaje obtenido por disparo 132.67 105.35 -27.26 TM/disp. -21% 
Parámetros de perforación      
Diámetro de la broca 45 45 0 mm 0% 
Espaciamiento 0.75 1 0.25 m 33% 
Burden 0.75 1 0.25 m 33% 
Numero de taladros 44 43 -1 taladros -2% 
Rendimiento      
Rendimiento de perforación 77.86 59.17 -18.70 mp/H -24% 
Taladros por hora 21.57 19.61 -1.96 taladros/H -9% 
Tiempo efectivo de perforación 2.04 1.46 -0.58 H -28% 
Tiempo de maniobras  0.45 0.45 H  
Tiempo de posicionamiento  0.33 0.33 H  
Tiempo total de perforación 2.04 2.24 0.20 H 10% 
Toneladas rotas por taladro 3.01 2.45 -0.56 TM/taladro -19% 
Fuente: Elaboración propia. 
4.3.4. Voladura 
Se efectúa con Semexsa (11/8"* 12") en los taladros de producción y para los hastiales y 
corona se utilizan explosivos de menor energía como el exsablock (7/8"* 8), el diseño de la 
malla de perforación es de acuerdo al tipo de roca y del porcentaje de sobre rotura que se debe 
evitar. 
4.3.4.1.Labores de desarrollo 
Según el presupuesto se puede observar que se necesita 49.70 kg de explosivo para realizar 
un frente de 3.5mx3.5m con un factor de carga de 1.13Kg/m3. Sin embargo, en la realidad se 
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usa 69.28 Kg de explosivo con un factor de carga de 2.12 Kg/m3, que es lo mismo que entender 
que se emplea 27.33 kg de explosivo por metro avanzado, este indicador es excesivo. Esto se 
debe a que no se cumple la malla de perforación y no se tiene paralelismo, por otro lado, existe 
la mala práctica de cargar totalmente el taladro y no como máximo a un 75% como debería ser. 
Con un buen paralelismo, una buena malla de perforación, mejor distribución de carga y 
una mejor secuencia de salida se puede llegar a 1.81 kg/m3. 
Tabla 9 Rendimiento de Voladura programado y real 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS: VOLADURA 
  Presupuestado Real VARIACIÓN 
SECCIÓN 3.5m x 3.5m 3.5m x 3.5m  Unidad  
Semexa 45% 1-1/8'' X 12'' (122) 
Cart 44.28 55.35 11.07 kg 20.0% 
Exablock 45% 7/8" X 7" (274) 5.616 7.776 2.16 kg 27.8% 
Cordon Detonante 5p 40 40 0 m 0.0% 
Guia Ensamblada 2.4 Mtl - Carmex 
(300) 2 2 0 pza 0.0% 
Exsanel 4.80 Mtl 38 45 7 pza 15.6% 
Cantidad De Taladros Perforados 52 67 15 tal 22.4% 
Cantidad Taladro Cargados 38 48 10 tal 20.8% 
Semexa 45% 1-1/8'' X 12'' (122)  25 30 5 tal 16.7% 
Cantidad/Taladro  8.64 9 0.36 cart/tal 4.0% 
Exablock 45% 7/8" X 7" (274)  13 18 5 tal 27.8% 
Cantidad/Taladro  6 6 0 cart/tal 0.0% 
Total De Kilogramos De Explosivo 49.70 63.13 13.23 kg 21.0% 
Factor De Avance 17.21 24.90 7.70 kg/m 30.9% 
Factor De Potencia 0.42 0.71 0.30 kg/ton 41.5% 
Factor De Carga 1.13 1.93 0.80 kg/m3 41.5% 
Tiempo De Carguío y Cebado Por 
Taladro 1 1.25 0.25 min 20.0% 
Tiempo Total De Carguío 0.63 1.00 0.37 h 36.7% 
Fuente: Elaboración propia. 
4.3.4.2.Labores de Producción 
Breasting 
La voladura en tajos está relacionada a la perforación en la estructura mineralizada y a la 
cantidad óptima de explosivo a emplearse. Según el presupuesto se puede observar que se 
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necesita 23.74 kg para realizar un breasting de 44 taladros, con un factor de carga de 0.54Kg/m3 
y 0.18 kg/TM en factor de potencia. Sin embargo, en la realidad se usa 36.70 Kg de explosivo 
con un factor de carga de 1.04Kg/m3 y 0.35 kg/TM en factor de potencia, lo cual es excesivo. 
El problema radica en que no se tiene una buena malla de perforación y ni buen 
paralelismo, por otro lado, existe la mala práctica de cargar totalmente el taladro y no a un 
75% como debería ser. 
Tabla 10 Rendimiento de voladura Presupuestado y Real 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS: VOLADURA 
  Presupuestado Real VARIACIÓN 
SECCIÓN Breasting Breasting  Unidad  
Semexa 45% 1-1/8'' X 12'' (122) Cart 16.4 19.68 3.28 kg 16.7% 
Exablock 45% 7/8" X 7" (274) 7.344 8.064 0.72 kg 8.9% 
Cordon Detonante 5p 45 40 -5 m -12.5% 
Guia Ensamblada 2.4 Mtl - Carmex 
(300) 2 2 0 pza 0.0% 
Exsanel 4.80 Mtl 27 42 15 pza 35.7% 
Cantidad De Taladros Perforados 44 43 -1 tal -2.3% 
Cantidad Taladro Cargados 27 29 2 tal 6.9% 
Semexa 45% 1-1/8'' X 12'' (122)  10 12 2 tal 16.7% 
Cantidad/Taladro  8 8 0 cart/tal 0.0% 
Exablock 45% 7/8" X 7" (274)  17 14 -3 tal -21.4% 
Cantidad/Taladro  6 8 2 cart/tal 25.0% 
Total De Kilogramos De Explosivo 23.744 27.744 4 kg 14.4% 
Factor De Potencia 0.18 0.26 0.08 kg/TM 32.0% 
Factor De Carga 0.54 0.79 0.25 kg/m3 32.0% 
Tiempo De Carguio Y Cebado Por 
Taladro 1 1.25 0.25 min 20.0% 
Tiempo Total De Carguio 0.45 0.60 0.15 H 25.5% 
Fuente: Elaboración propia 
Con un buen paralelismo, una buena malla de perforación, mejor distribución de carga y una 
mejor secuencia de salida se puede obtener un factor de carga de 0.81 kg/m3, lo cual está 
establecido en el estándar. 
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4.4. EVALUACIÓN DEL CICLO DE MINADO POR RENDIMIENTOS Y COSTOS 
4.4.3. Labores de desarrollo 
Luego de analizar las operaciones unitarias por separado de perforación y voladura se puede 
ver todo el ciclo de las operaciones unitarias de una labor de desarrollo, así en el cuadro 11, se 
puede observar que el tiempo vario en un 45%. 
Tabla 11 Ciclo de las operaciones unitarias Presupuestado y Real 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS FRENTE 
OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 
SECCIÓN  3.5mx3.5m  3.5mx3.5m  Unidad % 
Perforación           
Tiempo total de perforación 2.30 3.26 -0.96 hora -42% 
Voladura           
Tiempo total de carguío 0.63 1.00 -0.37 hora -58% 
Tiempo Total Por Ciclo 2.93 4.26 -1.33 hora -45% 
Fuente: Elaboración propia. 
Las principales actividades en el ciclo de minado son la perforación y la limpieza, teniendo 
ellas el 47% y 53% del programado y real respectivamente. 
4.4.4. Labores de producción 
En el cuadro 12, se observa el ciclo de minado en labores de producción. 
Tabla 12 Ciclo de minado en labores de Producción 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS BREASTING 
OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN 
SECCIÓN Breasting Breasting  Unidad % 
Perforación      
Tiempo total de perforación 2.04 2.24 -0.20 hora -10% 
Voladura      
Tiempo total de carguío 0.45 0.60 -0.15 hora -34% 
Tiempo total por ciclo 2.49 2.84 -0.35 hora -14% 
Fuente: Elaboración propia. 
4.5.  COSTOS 
Con respecto a los costos de las operaciones unitarias del ciclo de minado, se ha realizado 
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una comparación y análisis entre los costos presupuestados de las operaciones unitarias y los 
reales obtenidos para las condiciones de trabajo actual. 
4.5.3. Labores de desarrollo 
De los resultados mostrados en el cuadro 13, se puede observar lo siguiente: 
4.5.3.1.Costo de Perforación 
El costo total según el presupuesto para un frente de 3.5mx3.5m es de 205.42 US$/M 
mientras que el real es de 246.41 US$/M. Esta diferencia se explica principalmente al rubro de 
equipos el cual es para el programado 113.6 US$/M contra los 158.48 US$/M de lo real, que 
representa el 40% del programado. Este efecto de un incremento del costo real en el rubro de 
equipos se debe principalmente al rendimiento, ya que el rendimiento real en avance es del 84 
% (2.53m/disparo) mientras que el programado es 84 % (2.90m/disparo), esto relacionado 
también a que se presupuestó realizar la perforación con barreno de 12 pies de longitud. 
El rendimiento real en perforación efectivamente será posible optimizar mediante el control 
de los parámetros y factores de perforación como son el modo de perforación (adecuado 
paralelismo), ejecución de la perforación de acuerdo al diseño de la malla de perforación 
(espaciamiento y burden) y delineado o pintado de malla, consiguiéndose con ello un 
incremento del rendimiento en perforación y por ende un costo en perforación menor al actual. 
Se observa en el rubro de insumos un costo real de los aceros de perforación de 46.96 
US$/M frente al presupuestado 49.6 US$/M, debido principalmente al rendimiento de las 
mismas, lo real 5% menor del presupuestado. 
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Tabla 13 Costos de perforación. 
COSTO UNITARIO DESARROLLO: PERFORACION 
OPERACIÓN Presupuestado Real VARIACIÓN   
Frente         3.5m x 3.5m (US$/M) (US$/M)     
PERFORACIÓN 205.42 246.41 40.99 20% 
MANO DE OBRA 32.99 30.86 -2.13 -6% 
Operador Jumbo 19.38 18.13 -1.25 -6% 
Ayudante Operador Jumbo 13.61 12.73 -0.88 -6% 
ACEROS DE 
PERFORACIÓN 49.6 46.96 -2.64 -5% 
Barra de perforacion 12 13.32 14.20 0.88 7% 
Broca de 45mm 23.97 22.70 -1.27 -5% 
Shank adapter 4.51 3.85 -0.66 -15% 
Coopling 0.01 0.01 0.00 30% 
Rimadora 89mm 4.92 3.90 -1.02 -21% 
Adaptador de rimadora 2.87 2.30 -0.57 -20% 
MATERIALES  8.93 9.77 0.84 9% 
Tubos PVC recorte11/2 x 3 m 7.46 8.20 0.74 10% 
Petroleo jumbo 1.47 1.57 0.10 7% 
HERRAMIENTAS 0.31 0.34 0.03 10% 
EQUIPOS 113.60 158.48 44.88 40% 
Jumbo de 1 brazo 109.45 155.13 45.68 42% 
Bomba de 10HP 2.71 2.85 0.14 5% 
Perforadora Jack Leg 1.44 0.50 -0.94 -65% 
Fuente: Elaboración propia. 
4.5.3.2.Costo de Voladura 
El costo de voladura ha sido calculado respecto a los m de avance. El costo en la voladura 
está relacionado con la cantidad de explosivo consumido, el avance alcanzado y los m3 de roca 
obtenidos producto del disparo. Teniéndose un costo programado en voladura de 79.90US$/m 
mientras que el costo real es de 106.74US$/m, lo cual representa el 75% de costo programado. 
Este efecto se debe también a que se presupuestó realizar la perforación con barreno de 12 pies 
de longitud. El rendimiento real en voladura efectivamente será posible optimizar mediante el 
control de los parámetros de perforación y voladura (consumo de explosivos mediante una 
adecuada distribución de la carga explosiva), consiguiéndose un costo en voladura menor al 
actual. En el rubro de materiales también se observa un incremento del costo de 8.93 US$/m 
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presupuestado a 9.77US$/m real, lo cual es el 9% más del costo programado en materiales de 
voladura; esto debido también al efecto del bajo rendimiento que se presupuestó obtener por 
disparo, a pesar que en materiales se presupuestó emplear 49.90kg por disparo frente a los 63.13 
kg que realmente se emplean (21% más de lo presupuestado). 
Tabla 14 Costos unitarios voladura 
COSTOS UNITARIOS DESARROLLO: VOLADURA 
  Presupuestado Real VARIACIÓN 
Frente         3.5m x 3m (US$/M) (US$/M)   
Voladura 79.90 106.74 26.84 25% 
Mano De Obra 13.61 13.61 0.00 0% 
Cargador - Desatador (3) 13.61 13.61 0.00 0% 
Insumos 66.30 93.13 26.84 29% 
Explosivos 48.30 68.88 20.57 30% 
Semexa 45% 1-1/8'' X 12'' (122) Cart 40.97 58.59 17.62 30% 
Exablock 45% 7/8" X 7" (274) 4.30 6.82 2.51 37% 
Cordon Detonante 5P 3.03 3.47 0.44 13% 
Accesorios De Voladura 17.99 24.26 6.27 26% 
Guia Ensamblada 2.4 Mtl - Carmex (300) 0.57 0.65 0.08 13% 
Exsanel 4.80 Mtl 17.43 23.61 6.18 26% 
Fuente: Elaboración propia. 
4.5.4. Labores de Producción 
4.5.4.1.Costo de Perforación 
El costo según el presupuesto para un tajo es de 4.19 USD/TM mientras que el real es de 4.71 
USD/TM, esta variación se debe principalmente al rubro de equipos el cual es para el 
programado 2.12 USD/TM contra los 2.61 USD/TM de lo real, que representa el 12.5% más del 
programado. Este aumento del costo en el rubro de equipos se debe a que el rendimiento en el 
avance por metro lineal conseguido con la perforación con jumbo es sólo de 2.74 m/disparo 
mientras que el presupuestado es de 2.9 m/disparo. El rendimiento real de perforación en tajos 
se optimizará mediante el control de los parámetros y factores de perforación como son el modo 
de perforación (adecuado paralelismo), ejecución de la perforación de acuerdo al diseño de la 
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malla de perforación (espaciamiento y burden) y delineado o pintado de malla. 
En el rubro de Insumos por Aceros de perforación se observa un incremento del costo de 0.85 
US$/TM a 0.90 USD/TM debido principalmente al consumo de barras de perforación y brocas.  
Tabla 15 Costos unitarios perforación Breasting 
COSTOS UNITARIOS BREASTING: PERFORACIÓN 
  Presupuestado Real VARIACIÓN 
Breasting (US$/TM) (US$/TM)   
PERFORACIÓN 4.19 4.71 0.52 12.5% 
MANO DE OBRA 0.80 0.78 -0.02 -2.0% 
Operador Jumbo 0.14 0.13 -0.01 -9.8% 
Ayudante Operador Jumbo 0.09 0.08 -0.01 -15.5% 
Servicios para relleno 0.56 0.57 0.01 2.3% 
ACEROS DE PERFORACIÓN 0.85 0.9 0.05 5.9% 
Barra de perforación 0.25 0.28 0.03 12.0% 
Broca de 45mm 0.51 0.53 0.02 3.9% 
Shank adapter 0.09 0.09 0.00 0.0% 
Coopling 0 0 0.00   
MATERIALES 0.42 0.42 0.00 0.0% 
Cadena eslavon 0.02 0.02 0.00 0.0% 
Poliyute 0.2 0.2 0.00 0.0% 
Tubos de pvc 1 1/2" x 3 m 0.2 0.2 0.00 0.0% 
EQUIPOS 2.12 2.61 0.49 23.0% 
Jumbo de 1 brazo 2.12 2.61 0.49 23.0% 
Scaler 0.00   
Fuente: Elaboración propia 
4.5.4.2.Costo de Voladura 
El costo de voladura ha sido calculado respecto a los TM de material disparado y está 
relacionado con la cantidad de explosivo consumido, las TM de material obtenido producto del 
disparo y el avance realizado. Teniéndose un costo programado de voladura es 1.71US$/TM 
mientras que el costo real es de 2.12US$/TM. El costo de insumos por material explosivo de 
acuerdo al presupuesto es de 0.81US$/TM mientras que lo real es de 1.20US$/TM, lo cual es el 
48 % más del costo programado en materiales de voladura, esto debido principalmente a que se 
viene consumiendo 36.70kg por disparo. 
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El rendimiento real en voladura efectivamente será posible optimizar mediante el control de 
los parámetros de perforación y voladura (consumo de explosivos mediante una adecuada 
distribución de la carga explosiva), consiguiéndose un costo en voladura menor al actual. 
Tabla 16 Costos de voladura en Breasting. 
RESUMEN DECOSTOS UNITARIOS: VOLADURA EN BREASTING 
  Presupuestado Real VARIACIÓN 
  (US$/TM) (US$/TM)   
VOLADURA 1.71 2.12 0.42 24% 
Mano De Obra 0.89 0.92 0.03 3% 
Cargador - Desatador (3) 0.89 0.92 0.03 3% 
Insumos 0.81 1.20 0.39 48% 
Explosivos 0.53 0.66 0.13 24% 
Semexa 45% 1-1/8'' X 12'' (122) Cart 0.33 0.42 0.09 26% 
Exablock 45% 7/8" X 7" (274) 0.12 0.15 0.03 26% 
Cordon Detonante 5P 0.07 0.08 0.01 12% 
Accesorios De Voladura 0.28 0.55 0.26 93% 
Guia Ensamblada 2.4 Mtl - Carmex (300) 0.01 0.02 0.00 26% 
Exsanel 4.80 Mtl 0.27 0.53 0.26 96% 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 17 Cuadro comparativo diferencia entre los costos unitarios operativos del 
presupuesto y reales. 
COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN DESARROLLO 
COSTO PRESUPUESTADO REAL  Unidad % 
PERFORACION 205.42 246.41 -40.99 US$/M -20% 
VOLADURA 79.90 106.74 -26.84 US$/M -34% 
COSTO P/V 285.33 353.16 -67.83 US$/M -24% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18 Cuadro comparativo diferencia entre los costos unitarios operativos del 
presupuesto y reales. 
COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN PRODUCCION 
COSTO PRESUPUESTADO REAL  Unidad % 
PERFORACION 4.19 4.71 -0.54 US$/TM -13% 
VOLADURA 1.71 2.12 -0.19 US$/TM -12% 
COSTO TOTAL 5.89 6.83 -0.94 US$/TM -16% 
Fuente: Elaboración propia 
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Consideremos los factores de Producción promedios globales de la CONTRATA durante un 
mes de operación. 
PROGRAMACION DE LABORES DE AVANCE 
Ilustración 20 Cumplimiento en avances 
 
Fuente: Costos y productividad Contrata Minera Cristobal. 
Ilustración 21 Cumplimiento en Rotura 
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Fuente: Costos y productividad Contrata Minera Cristobal. 
Para totalizar los costos unitarios de las operaciones en avances, expresaré los costos 
unitarios en US$ por TM  
Tabla 19 Cuadro comparativo expresado en $/TM 
COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN DESARROLLO 
COSTO PRESUPUESTADO REAL  Unidad  
PERFORACION 4.99 7.06 -2.07 US$/TM -41% 
VOLADURA 1.94 3.06 -1.12 US$/TM -58% 
COSTO P/V 6.93 10.11 -3.18 US$/M -46% 
Fuente: Elaboración propia 
Es importante resaltar que estos costos operativos unitarios de minado incluyen el uso por 
equipos, la depreciación de equipos, la mano de obra, materiales e insumos, sin embargo, no 
incluye los costos unitarios por servicios auxiliares (suministro de caudal de agua, aire y relleno 
hidráulico) y energía (suministro de energía a través de las subestaciones) las cuales son 
proporcionadas por la compañía.  
Como se explicó en el análisis de los costos unitarios de las operaciones unitarias del ciclo 
de minado, en la perforación y voladura en las labores de avance se observa INCREMENTO de 
los costos unitarios reales frente a los presupuestados, esto debido a que se presupuestaron las 
operaciones unitarias con rendimientos OPTIMOS. En las labores de Producción son superiores 
a los presupuestados. 
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Tabla 20 Costos unitarios de mina en labores de desarrollo 
Procesos Operativos Costo  Unitario 
Grado de 
incidencia 
  $/TM % 
Administrativos Mina 1.04 6% 
Perforación 4.99 27% 
Voladura 1.94 10% 
Limpieza-acarreo 2.76 15% 
Sostenimiento 0.16 1% 
Ventilación 0.35 2% 
Servicios auxiliares mina 2.12 11% 
Transporte 5.44 29% 
C.U. ciclo de minado 18.80 100% 
Fuente: Costos y productividad CMH. 
Tabla 21 Costos unitarios de mina en labores de producción 
Procesos Operativos Costo Unitario Grado de incidencia 
  $/TM % 
Administrativos Mina 1.04 5% 
Perforación 4.19 20% 
Voladura 1.71 8% 
Limpieza-acarreo 4.10 19% 
Sostenimiento 2.3 11% 
Ventilación 0.35 2% 
Servicios auxiliares mina 2.12 10% 
Transporte 5.44 26% 
C.U. ciclo de minado 21.25 100% 
Fuente: Costos y productividad CMH 
Es importante resaltar que estos costos unitarios incluyen el costo por uso de equipos, 
depreciación de los equipos, energía, servicios auxiliares, mano de obra e insumos. 
 
4.6. RESUMEN DE LA EVALUACION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS 
 En la Perforación en Desarrollos se observan "deficiencias" en lo que respecta   a 
los Rendimientos y Costos unitarios (US$/m), debiéndose esto esencialmente a que 
en el presupuesto se estableció realizar la perforación con barrenos de 12 pies de 
longitud y para un avance de 2.9m/disparo eficiencia mayor al 84 %, obteniéndose en 
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lo real 2.53m/disparo eficiencia 84%. Indicadores de rendimiento de metros 
avanzados por disparo de 0,37m/disparo en contra, es decir un 13% menos si se 
compara con lo presupuestado, y del mismo modo con respecto a los costos unitarios 
se observa un incremento de 40.99 $/M, es decir un 20% como como incremento del 
costo unitario de perforación. 
Tabla 22 Resumen de perforación 
RESUMEN DEL DIAGNOSTICO EN DESARROLLOS: PERFORACIÓN 
OPERACIONES UNITARIAS Presupuestado Real VARIACIÓN  Unidad  
Rendimientos y eficiencias      
Avance por disparo 2.90 2.53 0.37 m 13% 
Volumen a romper por disparo 35.53 32.74 2.79 m3/disparo 8% 
Numero de taladros perforados 52 67 -15.00 taladros/disparo -29% 
Rendimiento de perforación 78.37 62.02 16.35 mp/h 21% 
Toneladas rotas por taladro 95.92 88.39 7.53 TM/taladro 8% 
COSTOS      
Costo Unitario de Perforación 205.42 246.41 -40.99 US$/ML -20% 
Mano de Obra 32.99 30.86 2.13 US$/ML 6% 
Aceros de Perforación 49.6 46.96 2.64 US$/ML 5% 
Materiales 8.93 9.77 -0.84 US$/ML -9% 
Equipos (Jumbo 1brazo) 109.45 155.13 -45.68 US$/ML -42% 
Fuente: Elaboración propia 
  Por otro lado, se considera realizar la perforación con barrenos de 14 pies al 
comparar con lo real se puede obtener con la misma eficiencia 3.00m de avance con 
una eficiencia de 84%, siendo 3.3% mayor a lo presupuestado. 
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Tabla 23 Rendimientos propuestos 
PERFORACIÓN CON BARRENO DE 14 PIES 
      VARIACIÓN 
Tipo de roca MALA-B 31-40 MALA-B 31-40  Unidad  
Longitud de barra 3.66 4.20 0.5424 m 14.8% 
Longitud efectiva de perforación 3.47 3.57 0.10 m 2.8% 
Avance presupuestado 2.90     m   
Avance 2.90 3.00 0.10 m 3.3% 
Rendimiento en avance 84% 84% 0.00 % 0.6% 
Volumen a romper por disparo 45.63 47.15 1.53 m3/disp. 3.3% 
Tonelaje obtenido por disparo 123.19 127.32 4.13 ton/disp. 3.3% 
Fuente: Elaboración propia. 
 En la perforación de Producción (Breasting) se observan Rendimientos inferiores 
a los presupuestados y costos unitarios (US$/TM) superiores, excedente en el número 
de taladros a perforar; todo esto debido a prácticas y procedimientos no óptimos de 
trabajo y a una falta de control y supervisión de esta importante operación unitaria. 
Los Rendimientos y Costos unitarios de la Perforación en Desarrollos y de 
producción serán optimizados como se verá en el capítulo 5. 
Tabla 24 Resumen de perforación 
RESUMEN DEL DIAGNOSTICO: PERFORACIÓN EN BREASTING 
OPERACIÓN Presupuestado Real 
VARIACIÓN 
 Unidad  
Rendimientos y eficiencias      
Avance por disparo 3.61 2.87 0.74 m 21% 
Tonelaje obtenido por disparo 132.61 105.35 27.26 T M/disp. 21% 
Numero de taladros perforados 44 43 1.00 taladros/disp. 2% 
Rendimiento de perforación 77.86 59.17 18.70 mp/H 24% 
Toneladas rotas por taladro 3.01 2.45 0.56 TM/taladro 19% 
Costos           
C.U. de Perforación (US$/TM) (US$/TM)   US$/TM   
Mano de Obra 0.80 0.78 0.02 US$/TM 2% 
Aceros de Perforación 0.850 0.900 -0.05 US$/TM -6% 
Materiales 0.42 0.42 0.00 US$/TM 0% 
Equipos (Jumbo 1brazo) 2.12 2.61 -0.49 US$/TM -23% 
Fuente: Elaboración propia. 
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 En la Voladura en avances se observan "deficiencias" en los que respecta a los 
Rendimientos y Costos unitarios (US$/m), debiéndose esto a que el volumen roto 
por disparo presupuestado se realizó en base a una perforación con barreno de 12 
pies. Siendo el volumen roto real el 90% del volumen presupuestado. Obteniéndose 
en ello una " variación deficiente" de los indicadores de rendimientos y costos 
unitarios. También se observa que se está empleando un excedente de 21% en 
consumo de explosivos, y los factores de carga y de potencia del presupuesto son 
altos y los reales no son los óptimos. 
Tabla 25 Diagnostico de voladura 
RESUMEN DEL DIAGNOSTICO:VOLADURA  
OPERACIÓN Presupuestado Real 
VARIACIÓN 
 Unidad  
Rendimientos y eficiencias      
Kg explosivo por disparo 49.896 63.126 -13.2 kg/disp. -27% 
Factor lineal 17.21 24.90 -7.7 kg/M -45% 
Factor de carga 1.40 1.93 -0.5 kg/m3 -37% 
Factor de potencia 0.52 0.71 -0.2 kg/TM -37% 
Costos      
Costo Unitario de Voladura 79.90 106.74 -26.8 US$/M -34% 
Mano de Obra 13.61 13.61 0.0 US$/M 0% 
Insumos 66.30 93.13 -26.8 US$/M -40% 
Explosivos 48.30 68.88 -20.6 US$/M -43% 
Accesorios de voladura 17.99 24.26 -6.3 US$/M -35% 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 26 Rendimientos programados 
RENDIMIENTOS Unidad 1  1  
Factor De Carga Kg/m3 1.81 1.81 
Factor De Carga  Kg/TM 0.7 0.7 
Factor De Carga Lineal Kg/m 20 20 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
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 En la Voladura de Producción se observan Rendimientos inferiores a los 
presupuestados y costos unitarios (US$/TM) superiores. El costo de voladura es un 
12% superior a lo presupuestado y los indicadores de eficiencia como el factor de 
potencia es un 59% superior al presupuesto, siendo esto una operación ineficiente. 
Todo esto debido a prácticas y procedimientos no óptimos de trabajo y a una falta de 
control y supervisión de esta importante operación unitaria.  
Los Rendimientos y Costos unitarios de la Voladura en Desarrollos y breasting serán 
optimizados como se verá en el capítulo6. 
Tabla 27 Diagnostico de voladura 
RESUMEN DEL DIAGNOSTICO:VOLADURA EN BREASTING 
OPERACIÓN Presupuestado Real 
VARIACIÓN 
 Unidad  
Rendimientos y eficiencias      
Kilogramos de explosivo por 
disparo 23.74 27.74 -4.0 kg/disparo -17% 
Factor de Potencia 0.18 0.26 -0.1 kg/TM -47% 
Factor de Carga 0.54 0.79 -0.3 kg/m3 -47% 
Costos      
Costo Unitario de Voladura 1.71 2.12 -0.4 US$/TM -24% 
Mano de Obra 0.89 0.92 0.0 US$/TM -3% 
Insumos 0.81 1.20 -0.4 US$/TM -48% 
Explosivos 0.53 0.66 -0.1 US$/TM -24% 
Accesorios de voladura 0.28 0.55 -0.3 US$/TM -93% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 28 Rendimientos programados 
RENDIMIENTOS Unidad 10' 
Factor De Carga Kg/m3 0.81 
Factor De Carga  Kg/Tn 0.27 
Fuente: Estándares de Perforación y Voladura CMH. 
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4.7. OBSERVACIONES OPERATIVAS DE LA EVALUACIÓN 
4.7.3. Observaciones 
La perforación y voladura en frentes y tajos, presenta problemas en lo que respecta al avance 
obtenido ( tanto en metros de avance obtenidos producto del disparo o en las toneladas rotas 
obtenidas producto también del disparo), debiéndose esto a la falta de control en el diseño de la 
malla de perforación (delineado o marcado de los puntos donde se debe perforar cada taladro, 
en base al espaciamiento y burden establecido), control del modo de perforación (paralelismo 
entre taladros y con la estructura mineralizada, perforación completa penetrando todo el barreno 
de perforación), control de la distribución de la carga explosiva en la mina y adecuada secuencia 
de salida explosiva en la voladura. 
El factor de carga o factor de potencia es una variable que aun no se ha podido controlar en 
esta mina estudio, debiéndose esto principalmente a que a una escala multinivel se desconoce o 
no se prioriza la importancia de las variables de perforación y a su interacción con la voladura. 
Otro grave problema generalizado en la contrata está en el manipuleo de explosivos, es decir 
de la distribución de la carga explosiva en mina, la cual se debe a que los supervisores de 
operaciones piden una cantidad excesiva de explosivos (debido a la falta de capacitación y 
entrenamiento en temas de perforación y voladura) al polvorín y el remanente de mina no se 
interna nuevamente al polvorín. Situación que además de generar un sobrecosto de voladura por 
materiales, genera también una condición subestándar de la seguridad en mina.  
 
 
 
 
 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO V 
5. OPTIMIZACION DE ESTANDARES DE PERFORACIÓN Y VOLADURA Y 
REDUCCIÓN DE LOS COSTOS MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN INICIAL. 
La reducción de los costos de las operaciones unitarias del ciclo de minado se logra mediante 
la optimización los estándares de las operaciones unitarias de perforación y voladura, adeamas 
el rendimiento de indicadores de productividad se incrementen en cada una de las operaciones 
unitarias.  
5.1. SEGUIMIENTO Y CONTROL OPERATIVO 
 Cumplimiento del Diseño de la Malla de Perforación para cada aplicación de 
voladura. 
 Perforación eficiente y según la demarcación de la malla de perforación en campo. 
 Adecuada secuencia miento de los retardos de cada taladro en la malla de voladura, 
y adecuado carguío de los taladros. 
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 Adecuada distribución de la carga explosiva en Mina. 
5.2. CICLO DE MINADO OPTIMIZADO Y REDUCCIÓN DE SUS COSTOS. 
La optimización es posible mediante el incremento de la productividad  y del rendimiento 
en la perforación y voladura, como consecuencia de optimizar la malla de perforación y/o 
voladura, a través de una perforación que cumpla con el burden, espaciamiento, inclinación, 
longitud del taladro establecidos, las características propias de la máquina de perforación y el 
tipo de roca; en voladura se debe realizar un consumo de explosivos que se vea reflejado en un 
factor de carga y/o potencia establecido y que es técnicamente acorde con el diámetro de la 
broca, burden, espaciamiento, longitud del taladro, condición del terreno (presencia de agua), 
características de la roca. Del mismo modo se debe entender y tomar en cuenta claramente las 
propiedades y características de los explosivos y accesorios de voladura. 
Producto de la optimización de la perforación y voladura, es la obtención de un incremento 
en los indicadores de productividad tales como toneladas rotas por disparo TM/disparo, 
toneladas rotas por taladro TM/taladro, metros avanzados por disparo m/disparo, factor de carga 
kg/m3, factor de avance kg/m, toneladas rotas por metro perforado TM/m, eliminación de la 
posibilidad de la existencia de tiros cortados o soplados, eliminación de bancos o bolones que 
necesitan ser movidos y corregidos mediante voladura secundaria. 
Todas estas optimizaciones operativas de los parámetros técnicos traen como consecuencia 
una optimización y reducción de los costos unitarios operativos, como es en perforación y 
voladura, dólares por tonelada rota $/TM, dólares por metro cubico roto $/m3.  
5.2.3. Labores de desarrollo 
Las mejoras en los estándares operativos en labores de desarrollo y sus respectivos costos 
unitarios de minado se ven reflejadas en los cuadros. 
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Tabla 29 Ciclo optimizado para labores de desarrollo. 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS 
LABOR SECCIÓN Propuesto   
FRENTE 3.5mX3.5m Unidades 
Tipo de roca RMR  MALA B 31-40   
Longitud de barra 4.27 M 
Longitud efectiva de perforación 3.57 M 
Rendimiento objetivo en avance 90.00 % 
Avance 3.21 M 
Volumen a romper por disparo  39.32 m3/disp. 
Tonelaje obtenido por disparo 106.16 TM/disp. 
Parámetros de perforación     
Diametro de la broca 45 mm 
Espaciamiento 0.45 m 
Burden 0.4 m 
Numero de taladros 67 Taladros 
Rendimiento     
Rendimiento de perforación  70 mp/H 
Numero de taladros 19.14 taladros/H 
Tiempo efectivo de perforación 1.69 H 
Tiempo de maniobras por taladro 0.27 H 
Tiempo de posicionamiento (llegada y salida) 0.33 H 
Tiempo total de perforación 2.3 H 
Toneladas rotas por taladro 1.58 TM/taladro 
VOLADURA     
Semexsa 45% 1 1/8" X 12" (122) 55.33 kg 
Exablock 7/8" X 7" (276) 7.78 kg 
Factor De Carga 1.61 kg/m3 
Factor De Potencia 0.59 kg/TM 
Factor Lineal 19.66 kg/m 
Actividades conexas     
Ventilación 1 h 
Regado y desatado 0.5 h 
   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30 Comparativo (Presupuestado- Real- Propuesto optimizado) en labores de 
desarrollo. 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 
  Presupuestado Real Propuesto   
LABOR FRENTE FRENTE FRENTE Unidades 
SECCIÓN 3.5mx3.5m 3.5mx3.5m 3.5mx3.5m   
PERFORACIÓN         
Avance 2.90 2.53 3.21 m 
Espaciamiento 0.6 0.45 0.45 m 
Burden 0.5 0.4 0.40 m 
Numero de taladros 52 67 67.00 taladros 
Rendimiento de perforación 78.37 62.02 62.02 mp/h 
Numero de taladros 22.61 20.55 20.55 taladros/h 
VOLADURA     
Kilogramos de explosivo 
objetivo por disparo 49.90 63.13 63.13 kg 
Factor de Potencia 0.52 0.71 0.59 kg/TM 
Factor de carga 1.40 1.93 1.61 kg/m3 
Factor lineal 17.21 24.90 19.66 kg/m3 
Actividades conexas     
Ventilación 1 1 1 h 
Regado y desatado 0.5 0.5 0.5 h 
Fuente: Elaboración propia 
En lo que respecta al costo del ciclo de minado propuesto está por debajo del programado y 
el real, lo cual se debe al aumento en el rendimiento, así como a un mejor control de los insumos 
y materiales para evitar la merma. 
Tabla 31 Comparativo del Costo unitario de las operaciones unitarias presupuestadas, 
reales y propuestas optimizadas. 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 
 PRESUPUESTADO REAL PROPUESTO 
FRENTE TOTAL TOTAL TOTAL 
3.5mx3.5m (US$/m) (US$/m) (US$/m) 
PERFORACIÓN 205.11 246.07 194.33 
MANO DE OBRA 32.99 30.86 24.37 
Operador Jumbo 19.38 18.13 14.32 
Ayudante Operador Jumbo 13.61 12.73 10.05 
ACEROS DE PERFORACIÓN 49.60 46.96 37.09 
Barra de perforacion 12 13.32 14.20 11.21 
Broca de 45mm 23.97 22.70 17.93 
Shank adapter 4.51 3.85 3.04 
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Coopling 0.01 0.01 0.01 
Rimadora 89mm 4.92 3.90 3.08 
Adaptador de rimadora 2.87 2.30 1.82 
MATERIALES  8.93 9.77 7.72 
Tubos PVC recorte11/2 x 3 m 7.46 8.20 6.48 
Petroleo jumbo 1.47 1.57 1.24 
HERRAMIENTAS 0.31 0.34 0.27 
EQUIPOS 113.60 158.48 125.16 
Jumbo de 1 brazo 109.45 155.13 122.51 
Bomba de 10HP 2.71 2.85 2.25 
Perforadora Jack Leg 1.44 0.50 0.39 
    
VOLADURA TOTAL TOTAL TOTAL 
3.5mx3.5m (US$/m) (US$/m) (US$/m) 
VOLADURA 79.90 106.74 84.30 
MANO DE OBRA 13.61 13.61 10.75 
Cargador - Desatador (3) 13.61 13.61 10.75 
INSUMOS 66.30 93.13 73.55 
Explosivos 48.30 68.88 54.39 
Semexa 45% 1-1/8'' x 12'' (122) 
Cart 40.97 58.59 46.27 
Exablock 45% 7/8" X 7" (274) 4.30 6.82 5.38 
Cordon Detonante 5P 3.03 3.47 2.74 
Accesorios De Voladura 17.99 24.26 19.16 
Guia Ensamblada 2.4 Mtl - 
Carmex (300) 0.57 0.65 0.51 
Exsanel 4.80 Mtl 17.43 23.61 18.65 
    
Fuente: Elaboración propia 
5.2.4. Labores de Producción 
Las mejoras en los estándares operativos en labores de producción - tajos y sus respectivos 
costos unitarios de minado se ven reflejadas en los cuadros 35, 36 y 37. 
Tabla 32 Ciclo de minado optimizado propuesto para labores de producción. 
LABOR SECCIÓN Propuesto    
BREASTING 3.5mX3.5m Unidades 
Tipo de roca RMR  MALA B 31-40 
Longitud de barra 4.27 m 
Longitud efectiva de perforación 3.57 m 
Rendimiento objetivo en avance 95% % 
Avance 3.39 m 
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Volumen a romper por disparo  38.69 m3/disp. 
Tonelaje obtenido por disparo 131.07 TM/disp. 
Parámetros de perforación   
Diametro de la broca 45.00 mm 
Espaciamiento 0.45 m 
Burden 0.40 m 
Numero de taladros 43.00 Taladros 
Rendimiento   
Rendimiento de perforación  70.00 mp/H 
Numero de taladros 19.14 taladros/H 
Tiempo efectivo de perforación 1.69 H 
Tiempo de maniobras por taladro 0.27 H 
Tiempo de posicionamiento (llegada y salida) 0.33 H 
Tiempo total de perforación 2.30 H 
Toneladas rotas por taladro 3.05 TM/taladro 
VOLADURA   
Semexsa 45% 1 1/8" X 12" (122) 19.68 kg 
Exablock 7/8" X 7" (276) 8.06 kg 
Factor De Carga 0.72 kg/m3 
Factor De Potencia 0.21 kg/TM 
Factor Lineal 19.66 kg/m 
ACTIVIDADES CONEXAS   
Ventilación 1.00 h 
Regado y desatado 0.50 h 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 33 Comparativo operaciones unitarias (Presupuestado- Real- Propuesto) en labores 
de producción 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 
  Presupuestado Real Propuesto  
LABOR Breasting Breasting Breasting Unidades 
SECCIÓN 3.5mx3.5m 3.5mx3.5m 3.5mx3.5m  
PERFORACIÓN     
Avance 3.61 2.87 3.39 m 
Espaciamiento 0.75 1 0.45 m 
Burden 0.75 1 0.40 m 
Numero de taladros 44 43 43.00 taladros 
Rendimiento de 
perforación 77.86 59.17 62.02 mp/h 
Numero de taladros 21.57 19.61 20.55 taladros/h 
VOLADURA     
Kilogramos de explosivo 23.74 27.74 27.74 kg 
Factor de Potencia 0.18 0.26 0.21 kg/TM 
Factor de carga 0.54 0.79 0.72 kg/m3 
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Actividades conexas     
Ventilación 1 1 1 h 
Regado y desatado 0.5 0.5 0.5 h 
Fuente: Elaboración propia 
En lo que respecta al costo del ciclo de minado propuesto en labores de producción - tajos 
está por debajo del programado y el real, lo cual se debe al aumento en el rendimiento, así como 
a un mejor control de los insumos y materiales para evitar la merma. 
Tabla 34 Comparativo operaciones unitarias (Presupuestado- Real- Propuesto) en labores 
de producción 
DISEÑO DE OPERACIONES UNITARIAS PROGRAMADAS 
 PRESUPUESTADO REAL PROPUESTO. 
BREASTING (US$/TM) (US$/TM) (US$/TM) 
PERFORACIÓN 4.19 4.71 3.79 
MANO DE OBRA 0.80 0.78 0.63 
Operador Jumbo 0.14 0.13 0.10 
Ayudante Operador Jumbo 0.09 0.08 0.06 
Servicios para relleno 0.56 0.57 0.46 
ACEROS DE PERFORACIÓN 0.85 0.90 0.72 
Barra de perforacion 0.25 0.28 0.23 
Broca de 45mm 0.51 0.53 0.43 
Shank adapter 0.09 0.09 0.07 
Coopling 0.00 0.00 0.00 
MATERIALES 0.42 0.42 0.34 
Cadena eslavon 0.02 0.02 0.02 
Poliyute 0.20 0.20 0.16 
Tubos de pvc 1 1/2" x 3 m 0.20 0.20 0.16 
EQUIPOS 2.12 2.61 2.10 
Jumbo de 1 brazo 2.12 2.61 2.10 
Scaler 0.00 0.00 0.00 
Bomba de 10HP 2.71 2.85 2.29 
Perforadora Jack Leg 1.44 0.50 0.40 
    
 (US$/TM) (US$/TM) (US$/TM) 
VOLADURA 1.71 2.12 1.71 
MANO DE OBRA 0.89 0.92 0.74 
Cargador - Desatador (3) 0.89 0.92 0.74 
INSUMOS 0.81 1.20 0.97 
Explosivos 0.53 0.66 0.53 
Semexa 45% 1-1/8'' X 12'' (122) 
Cart 0.33 0.42 0.34 
Exablock 45% 7/8" X 7" (274) 0.12 0.15 0.12 
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Cordon Detonante 5P 0.07 0.08 0.07 
Accesorios De Voladura 0.28 0.55 0.44 
Guia Ensamblada 2.4 Mtl - Carmex 
(300) 0.01 0.02 0.01 
Exsanel 4.80 Mtl 0.27 0.53 0.43 
    
Fuente: Elaboración propia 
 
5.3. COMPARACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS OPTIMIZADOS CON LOS 
NO OPTIMIZADOS 
Los márgenes de reducción del costo unitario de cada una de las operaciones unitarias. 
Tabla 35 Comparación de los costos unitarios reales antes de la optimización con los 
costos unitarios optimizados 
COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN DESARROLLO 
  REAL OPTIMIZADO  UNIDAD  
PERFORACION 246.07 194.33 -51.74 US$/m -21% 
VOLADURA 106.74 84.30 -22.44 US$/m -21% 
       
COSTOS UNITARIOS DE LAS OPERACIONES EN TAJOS 
  REAL OPTIMIZADO  UNIDAD  
PERFORACION 4.71 3.79 -0.92 US$/TM -20% 
VOLADURA 2.12 1.71 -0.42 US$/TM -20% 
Fuente: Elaboración propia 
5.4. AHORROS CON LA OPTIMIZACION 
5.4.3. CONSUMO DE EXPLOSIVOS 
Los Ahorros potenciales en el consumo de Explosivos (sobre todo en los cartuchos de 
Semexa y Exablock) se ven reflejados por los programas de avances y desarrollos y en la 
producción de mineral objetivo. Del mismo modo se tiene un monto de ahorro por la eliminación 
de la ocurrencia de tiros cortados y soplados en la voladura, como se podrá apreciar en el cuadro 
36. 
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Tabla 36 Ahorro en el consumo de explosivos en labores de desarrollo y de Producción. 
Ahorros en labores de Desarrollo 
Especificaciones Cantidad Unidad 
Metros de avance programados por año 1800 m 
Factor de avance Real 24.90 kg/m 
Factor de avance optimizado 19.66 kg/m 
Explosivos   
Ahorro de explosivo/metro de avance 5.24 kg/m 
Ahorro de explosivo total por año 9434.39 kg 
Costo por kilogramo de explosivo 2.77 $/kg 
Monto del ahorro (USD) 26133.26 $/año 
    
Ahorros en labores de Producción 
Especificaciones Cantidad Unidad 
Tonelaje programado por año 19200 TM 
Factor de potencia 0.26 kg/TM 
Factor de potencia optimizado 0.21 kg/TM 
Explosivos   
Ahorro de explosivo/metro de avance 0.05 kg/TM 
Ahorro de explosivo total por año 992.36 kg 
Costo por kilogramo de explosivo 2.49 $/kg 
Monto del ahorro (USD) 2472.31 $/año 
    
Monto de ahorro consumo explosivos           28605.57 $/año 
Fuente: Elaboración propia 
 
5.4.4. PERFORACION, VOLADURA 
Se puede observar la reducción de los costos unitarios de mina logrados por la optimización 
de los estándares de las operaciones unitarias de perforación y voladura, optimización basada 
en la obtención de rendimientos superiores a los que se venían obteniendo. La estructura de 
costos unitarios que conforman el costo unitario total para labores de producción y de avance se 
muestra a continuación. A estos costos operativos de perforación y voladura.  
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Tabla 37Resultados de la optimización $/año. 
AHORROS EN LABORES DE DESARROLLO 
Especificaciones Cantidad Unidad 
PERFORACION 51.739 US$/m 
VOLADURA 22.443 US$/m 
Total 103.733 US$/m 
Avance programado mes 150.000 m/mes 
avance programado año 1800.000 m/año 
AHORRO TOTAL AÑO 186719.09 US$/año 
   
AHORROS EN LABORES DE PRODUCCIÓN 
Especificaciones Cantidad Unidad 
PERFORACION 0.92 US$/TM 
VOLADURA 0.42 US$/TM 
Total 2.200 US$/TM 
Avance programado mes 1600 TM/mes 
avance programado año 19200 TM/año 
AHORRO TOTAL AÑO 42247.68 US$/año 
   
AHORRO TOTAL AÑO 228966.77 US$/año 
Fuente: Elaboración propia 
   En la Perforación y voladura la reducción de sus costos obedece principalmente a que el 
tonelaje obtenido por disparo se ha incrementado en un 17% con respecto a lo que se viene 
obteniendo, del mismo modo el factor de carga se ha reducido en un 19%. 
Para mantener esta reducción de los costos operativos de mina o continuar con su reducción, 
se debe continuar con la optimización, modernización y capacitación de las operaciones de 
perforación y voladura, supervisada bajo un seguimiento y control operativo, que reflejen el 
cumplimiento de los procedimientos adecuados de trabajo en cada operación unitaria de minado. 
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CONCLUSIONES 
 A través de la optimización de los estándares de las operaciones unitarias de Perforación 
y voladura, se logró la reducción del Costo unitario 103.73$/m es decir una reducción 
del 17% en comparación con lo que se venía obteniendo. Representando esto una 
reducción en costos operativos de la contrata 186,719.09 $ al año. Todo ello en avances. 
 La Reducción total en costos operativos por la optimización de las operaciones unitarias 
de minado en rotura es de2.20$/TM siendo al año 42,247.68 $ al año. 
 Toda esta reducción del costo y ahorro en voladura debido a que se optimizo la eficiencia 
de los disparos o voladuras, optimizándose el factor de potencia de 0.26kg/TM a 
0.21kg/TM en labores de producción y el factor de avance de 24.90kg/m a 19.66kg/m 
en labores de desarrollo. Del mismo modo la eficiencia en el avance obtenido en los 
disparos de 3.40m a 3.55m en labores de producción y de 3.04m a 3.3m en labores de 
desarrollo. 
 Se tiene un monto de ahorro total de 228 966.77 $ al año por la optimización del factor 
de potencia y factor de avance en labores de producción y desarrollo respectivamente.  
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RECOMENDACIONES 
En Perforación 
 Hacer la difucion de mallas de perforación para cada aplicación de voladura establecidas 
como estándar en base al diseño de perforación y voladura dadas por CMH 
 Marcado o delineado de la malla de perforación. Esto asegurará establecer y marcar el 
espaciamiento y burden en el terreno, afín que el operador del jumbo (perforista) ejecute 
la perforación del taladro en la ubicación correcta. 
 Control del paralelismo en la perforación a través de marcado topográfico de la dirección 
a seguir, mantenimiento o incorporación del sistema de paralelismo automático de los 
jumbos, uso de guiadores como pueden ser tubos de PVC o los mismos atacadores de 
madera para comparar el paralelismo entre cada taladro que se va perforando. 
 Programa de capacitación para supervisores de contrata y trabajadores a todo  
En Voladura 
 Para el caso de galerías y rampas se debe hacer pre corte lo cual garantice la obtención 
de una corona y hastiales controlados.  
 El consumo de explosivos objetivo debe ser 0.81kg/m3 de material disparo en las 
labores de producción, y en los desarrollos de 1.81kg/m3. 
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ANEXOS 
 
RMR Tipo de Roca De A Tipo Descripción
Blanco (I) 81-100 I Muy Buena 50 1000 I-III Muy Buena - Excep. Buena Sin Sostenimiento
Celeste (II) 61-80 II Buena 10 50 IV Buena Sin Sostenimiento o puntual
Verde Claro (III-A) 51-60 III Regular A 5 10 V Regular Según Sección de Excavación
Amarillo (III-B) 41-50 III Regular B 1 5 VI Mala Según Sección de Excavación
Anaranjado (IV-A) 31-40 IV Mala A 0.1 1 VII Muy Mala Según Sección de Excavación
Rojo (IV-B) 21-30 IV Mala B 0.1 0.01 VIII Extremadamente Mala Según Sección de Excavación
Marron (V) 0-20 V Muy Mala 0.01 0.001 IX Excepcionalmente Mala Según Sección de Excavación
Blanco (I) Sin sostenimiento.
Celeste (II) Sin soporte o Pernos de fricción de 5' instalados ocacionalmente en cuñas
Verde Claro (III-A) Pernos de fricción de 5' sistemáticos espaciado de 1.5 a 1.8m
Amarillo (III-B) Pernos de fricción  de 5' sistematicos espaciado de 1.2 a 1.5m. con malla elctrosoldada
Anaranjado (IV-A) Sh Est. 2" (F/20-25kg) + Pernos de Compresión de 5' sistemáticos espaciado de 1.2 a 1.5m y/o Perno + malla electrosoldada. 
Rojo (IV-B) Sh Est. 2" (F/25-30kg) + Pernos de Compresión de 5' - 7' sistemáticos espaciado de 1.2 a 1.5m.
Marron (V) Sh Est. 2" (F/25-30kg) + Pernos de Compresión de 5' - 7' sistemáticos espaciado de 1.0 a 1.2 m.+ Malla Electrosoldada + Sh.1" de Sobrecapa
Blanco (I) Sin sostenimiento.
Celeste (II) Sin soporte o Pernos de Fricción 7' instalados ocacionalmente
Verde Claro (III-A) Pernos de Fricción de 7' Sistemáticos espaciado de 1.5 a 1.8m.
Amarillo (III-B) Shotcrete Estructural 2" (F/15-20kg) + Pernos de fricción 7' en bóveda espaciado de 1.5 a 1.8m.
Anaranjado (IV-A) Shotcrete Estructural 2" (F/20-25kg) + Pernos de fricción y/o compresión 7' sistemáticos espaciado 1.2 a 1.5m.
Rojo (IV-B) Shotcrete Estructural 2" (F/25-30kg)+ Pernos de compresión 7' sistemáticos espaciado de 1.0 a 1.2m. + malla + 1" shotcrete de sobrecapa.
Marron (V) Shotcrete Estructural 2" (F/30-35kg) +  Pernos de compresión 7'  sistemáticos espaciado a 1.0m.+ mallla + 2" Shotcrete de sobrecapa.
Blanco (I) Sin sostenimiento.
Celeste (II) Pernos compresión 7'  sistemático espaciado de 1.5 a 1.8m +  Malla electrosoldada.
Verde Claro (III-A) Pernos compresión 7'  sistemático espaciado de 1.2 a 1.5m +  Malla electrosoldada.
Amarillo (III-B) Sh. Estructural 2" (F/20-25kg) + Pernos de Compresión 7' sistemáticos espaciado de 1.2 a 1.5m.
Anaranjado (IV-A) Sh. Est. 2" (F/25-30kg) + Pernos de Compresión 7'-8' sistemáticos espaciado de 1.0 a 1.2m de requerir adicional 1" Shotcrete sobre pernos.
Rojo (IV-B) Sh. Est. 2" (F/30-35kg) + Pernos de Compresión 7'-10' sist. espaciado de 1.0 a 1.2m  + malla electrosoldada + 2" Shot. de requerir se instalará Wood Pack.
Marron (V) Sh. Est. 4" (F/35-40 kg) + Pernos de Compresión 7'-10' sist. espaciado de 0.8 a 1.0m; +Malla electrosoldada 4"x4" + 2"de sobrecapa + woodpack
Nota: Para secciones mayores de 10 m se hace el minado por fila según recomendación geomecánica.
NOTA: Shotcrete estructural  sera lanzado en sección completa de piso a piso según procedimiento, dentro de las horas de autosoporte de la roca.
El Shotcrete estrcutural y la instalación de pernos sistemáticos deben formar un arco de autosoporte de la labore en el maciso rocoso
LEYENDA
Pernos de Fricción Split Set o variedades.
Pernos de Compresión X-pandabolt, Swellex
Pernos de Adhesión Pernos Helicoidales, Pernos Autoperforantes, Varillas de f'c.
Inyecciones de Consolidación Con resinas ó lechada de Cemento
Puntales de Seguridad Puntales de madera de 8" a 10" de diámetro.
Shotcrete Estructural Shotcrete con Fibra Metálica Dramix 65/35 entre 20 a30 kg/m3 ó Fibra 45/35 a 30 kg/m3.
Malla electrosoldada Malla Electro-soldada cocada 4"x4" ó 2"x2".
Malla de eslabones Malla de eslabones de alambre galvanizado cocada 3"x3".
Cuadros Metálicos Cuadros de vigas "H" de 4"x4"x13 Libras/pie para Chimeneas construidos con Alimak, secciones 2.5 x 2.5 m y 3.0x3.0m espaciado c/m. 
Cimbras Metálicas Estructuras de vigas "H" de 6"x6"x 20Libras/pie para labores  principales de secciones = ó > a 4x4m; Vigas "H" de 4"x4"x13Lb/pie para secciones < 3.5x3.5m.
Jack Pot Para puntales de madera de 7", 8" a 10" de diámetro, son Platos Inflables a presión hidráulica.
Shotcretera manual Equipo lanzador de shotcrete manual vía humeda 
Spiling Bar Paraguas de pernos con lechada de cemento intalados en la corona de la labor para proteger la estabilidad de la corona.
Fibra metálica Fibra metálica Dramix según dosificación por tipo de roca y sección.
Jack Pat Mantas Metálicas inflables a presión hidráulica, para confinar Wood Pack.
Wood Pack Castillos de cribbing.
TIPO DE SOSTENIMIENTO
De presentarse esfuerzos, con potencial de generar crujidos o "Seudo estallidos de rocas", se empleará malla de eslabones sobre el refuerzo indicado en 
las opciones anteriores. 
LABORES TEMPORALES SECCIÓN ENTRE 5.0 A 10.0 m.
TIPO DE SOSTENIMIENTO
TIPO DE SOSTENIMIENTO
SOSTENIMIENTO
Codigo de Colores
Codigo de Colores
Codigo de Colores
Valuación Índice QClasificacion RMRCodigo de Colores
LABORES TEMPORALES SECCIÓN ENTRE 1.5 A 3.0 m.
LABORES TEMPORALES SECCIÓN ENTRE 3.0 A 5.0 m.
ANEX-02-EO01
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ANEXO 1Precios Unitarios Pre corte galería /crucero 
 
N° de Tal: 52 Avance/Disp. 2.9 Metro
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD FACTOR PU SUB TOTAL U.S.$/MT
OPERADOR DE JUMBO Hom/Disp 1 1 56.2 56.2 19.38
AYUDANTE OP. JUMBO Hom/Disp 1 1 39.46 39.46 13.61
OPERADOR SCOOPTRAM Hom/Disp 1 1 49.88 49.88 17.20
CARGADOR/DISPARADOR Hom/Disp 2 1 39.46 78.92 27.21
SERVICIOS AUXILIARES Hom/Disp 2 1 39.46 78.92 27.21
SUB-TOTAL 303.38 104.61
MATERIALES VIDA ESTANDAR PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD MTS/DISP ECO.  MTS  PZAS/DISP  U.S.$/PZA  U.S.$/disp U.S.$/MT
BARRAS DE PERFORACION 12 FTS MT/DISP 180.25 2,500.00 0.07 535.12 38.58 13.30
BROCAS DE 45 MM MT/DISP 167.37 200 0.84 82.96 69.43 23.94
SHANK ADAPTER MT/DISP 180.25 3,500.00 0.05 253.83 13.07 4.51
AFILADOR BROCAS MT/DISP 167.37 -
COPLAS MT/DISP - 3,000.00 - 125.07 -
RIMADORA DE 89 MM MT/DISP 12.87 200 0.06 221.51 14.25 4.92
ADAPTADOR DE RIMADORA MT/DISP 12.87 200 0.06 128.95 8.30 2.86
TUBO PVC (Voladura recorte) PZAS/DISP 10 2.16 21.6 7.45
PETROLEO (JUMBO) GLN/HR 1.5 2.84 4.26 1.47
PETROLEO (SCOOP) GLN/HR 12 2.84 34.08 11.75
HERRAMIENTAS 0.9 0.31
Cadena de eslavón PZAS/DISP 4 1.1 4.4 1.52
SUB-TOTAL 72.02
IMPLEMENTOS SEGURIDAD
DESCRIPCION UNIDAD MTS/DISP COSTO UNIT COSTO U.S.$/MT
U.S.$/Pers U.S.$
Implementos Seguridad Unidad 6 2.34 14.06 4.85
Implementos Operador Scoop Unidad 1 4.47 4.47 1.54
6.4
VOLADURA CANTIDAD/
DESCRIPCION UNIDAD TALADROS TAL ADRO CANTIDAD PZAUNIDAD KGS COSTO U.S.$ U.S.$/MT
SEMEXSA 45% 1 1/8" X 12" (122) TALADROS 25 8.64 216 44.28 118.8 40.97
EXABLOCK 7/8" X 7" (276) TALADROS 13 6 78 5.62 12.5 4.30
CORDON DETONANTE 5P MTS 40 8.8 3.03
GUIA ENSAMBLADA 2.4 MTL - CARMEX (300)PZAS 2 1.64 0.57
EXSANEL 4.80 MTL PZAS 38 50.54 17.43
SUB-TOTAL 66.30
EQUIPOS
COSTO COSTO COSTO  COSTO
DESCRIPCION UNIDAD HRS/DISP PROP. OPERACIÓN TOTAL TOTAL U.S.$/MT
U.S.$/HR U.S.$/HR U.S.$/HR U.S.$
JUMBO ELECTROHIDR DE 1 BRAZO (*) HORAS 2.3 138 317.40 109.45
SCOOP DIESEL 4.1 YD3 HORAS 3 29.97 63.22 93.19 279.57 96.40
PERFORADORA PIES 12 0.12 1.44 0.50
SUB-TOTAL 598.41 206.35
PRECORTE GAL/CRUCERO 3.5M X 3.5 M CON JUMBO
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ANEXO 2Precios Unitarios Tajo Mecanizado 
 
 
N° de Taladros     44 Tons/disp 132.61
MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD GDIAS/ DISP FACTOR PU SUB TOTAL U.S.$/Tons
OPERADOR DE JUM BO 1.00 Hom/Disp 1 0.34 1 56.2 19.11 0.14
AYUDANTE OPER.JUM BO                           1.00Hom/Disp 1 0.34 1 36.94 12.56 0.09
OPERADOR SCOOPTRAM Hom/Disp 1 1 1 49.88 49.88 0.38
CARGADOR/DISPARADOR Hom/Disp 3 1 1 39.46 118.38 0.89
SERVICIOS PARA RELLENO Hom/Disp 2 1 1 36.94 73.88 0.56
SUB-TOTAL 273.81 2.06
MATERIALES VIDA ESTANDAR PRECIO 
DESCRIPCION UNIDAD M TS/DISP UTIL M TS  PZAS/DISP U.S.$/PZA U.S.$/Ton
BARRAS DE PERFORACION M ts/Disp 163.35 2,500 0.07 512.99 0.25
BROCAS DE 45 M M M ts/Disp 163.35 200 0.82 82.96 0.51
SHANK ADAPTER M ts/Disp 163.35 3,500 0.05 253.83 0.09
AFILADOR BROCAS M ts/Disp 163.35 100,000 0 0
POLIYUTE M ts2/Ton 9.3 1.35 0.09
TUBO PVC (Voladura recorte) Pzas/Disp 12 2.16 0.2
Petroleo para Jumbo 1.50 Glns 1.5 2.84 0.03
Petroleo para Scoop 21.22 21.22 2.84 0.45
HERRAM IENTAS GLB 0 1.26 0.01
Cadena de eslavón Pzas/Disp 3 1.1 0.02
1.66
IM PLEM ENTOS SEGURIDAD
DESCRIPCION UNIDAD M TS/DISP COSTO UNIT COSTO U.S.$/Ton
U.S.$/Pers U.S.$
 Implementos Operador Scoop Unidad Tareas 7 2.34 16.4 0.12
1 4.47 4.47 0.03
0.16
VOLADURA COSTO 
DESCRIPCION UNIDAD M TS/DISPCANTIDAD/ TALADRO CANT. PZAS UNIDAD KG U.S.$/Kg U.S.$/Ton
Semexa 45% 1-1/8'' x 12'' (122) TALADROS 10 8 80 16.4 44 0.33
 EXABLOC 7/8" X 7" Corona TALADROS 17 6 102 7.34 16.32 0.12
CORDON DETONANTE 5P M TS 45 45 9.9 0.07
GUIA ENSAM BLADA 2.4 mts (Carmex)  PZAS 2 2 1.64 0.01
EXANEL 4.8 M ts PZAS 27 27 35.91 0.27
SUB-TOTAL 0.81
EQUIPOS
DESCRIPCION UNIDAD HRS/DISP COSTO PROP. COSTO OPERACIÓNCOSTO TOTAL COSTO TOTAL U.S.$/Ton
 U.S.$/HR U.S.$/HR U.S.$/HR U.S.$
JUM BO ELECTROHIDR DE 1 BRAZO HORAS 2.04 44.7 93.3 138 281.52 2.12
SCOOP DIESEL 4.1 YD3 (4.42) HORAS 5.3 29.97 63.22 93.19 493.91 3.72
SCALER HORAS 0.8 0 0
SUB-TOTAL 775.43 5.85
EXPLOTACION_TAJEO_M ECANIZADO ANCHO VETA M ENOR DE 3.50 M X 4.50M
(CON JUMBO - SCOOP)
SUB-TOTAL
 101 
 
 
ANEXO 3 Estándar Malla De Perforación 
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